


2016年以降の郡山市の主な施策スケジュール（予定）

主な施策	2016年				2017年				2018年			
	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月
J R郡山富田駅の設置 	工事				開業 予定 (春頃)							
市内東西南北4カ所の 遊び場の整備 	設計・工事、完成次第順次オープン											
屋内水泳場の整備 	工事				3月 完成 予定							
西部第一工業団地の整備 	工事(第一期工区)※先行分譲2015年10月～											
郡山駅周辺の改修 	工事 西口駅前広場2016年3月完成予定				<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; display: inline-block;"> 2017年4月1日 中核市移行20周年 </div>							
	東口整備 (東西自由通路へエレベーター・エスカレーターの設置)								3月供用 開始予定			
熱海町駅前 公共・多目的 交流施設の整備 	設計				造成工事、建設工事				4月供用 開始予定			
ゲリラ豪雨対策9年プラン (100mm/h安心プラン) 	雨水貯留施設等 設計				工事(2022年度末まで)							
					一級河川 南川 改修工事							
笹川大善寺線の整備 (暫定2車線) 					橋梁工事・道路改良工事(2019年3月供用開始予定)							
セーフコミュニティへの 取り組み 	活動の推進				事前 指導				活動の推進			
					現地 審査				認証 取得 予定			
	活動の継続											
果樹農業6次産業化 プロジェクト 	2月末～3月上 初出荷 ブドウ苗 植栽				ブドウ苗 植栽				ブドウ苗 植栽			
									郡山産 ワイン用 ブドウ 初収穫			
									郡山産 ワイン 初醸造			
鯉に恋する郡山プロジェクト (鯉6次産業化プロジェクト) 	商品開発				新商品 発表				販路開拓・販売促進			
新公会計制度導入 	日々仕訳				日々仕訳				日々仕訳			
	日々仕訳				●会計別財務諸表				●会計別財務諸表 ●目別財務諸表 ●事業別財務諸表			
									各種財務諸表			