

被災家屋等の解体撤去に係る受付等の結果(5/29 受付終了)

日付	相談件数					申請受付件数					合計	現地調査 件数
	公費解体		自費解体		小計	公費解体		自費解体		小計		
	個人	事業者	個人	事業者		個人	事業者	個人	事業者			
令和元年度	775	39	100	9	923	321	16	24	3	364	1,287	227
4月計	36	3	5	1	45	34	0	10	0	44	89	48
5/1(金)	3	0	0	0	3	1	0	0	0	1	4	1
5/7(木)	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	3
5/8(金)	0	0	2	0	2	1	0	0	0	1	3	1
5/11(月)	1	0	1	1	3	2	0	0	0	2	5	0
5/12(火)	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2	3	0
5/13(水)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
5/14(木)	1	0	1	0	2	2	0	1	0	3	5	4
5/15(金)	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1
5/18(月)	3	0	1	0	4	0	0	2	0	2	6	0
5/19(火)	2	2	1	0	5	2	0	0	0	2	7	0
5/20(水)	3	0	0	0	3	2	0	1	0	3	6	0
5/21(木)	0	1	2	0	3	4	0	0	0	4	7	0
5/22(金)	3	0	0	0	3	9	0	1	0	10	13	0
5/25(月)	3	0	1	0	4	6	1	0	0	7	11	0
5/26(火)	3	0	0	0	3	4	1	1	0	6	9	0
5/27(水)	0	0	0	0	0	6	0	2	0	8	8	0
5/28(木)	2	0	0	0	2	7	1	3	0	11	13	0
5/29(金)	0	0	0	0	0	8	0	5	0	13	13	0
月計	27	3	10	1	41	55	3	19	0	77	118	10
計	838	45	115	11	1,009	410	19	53	3	485	1,494	285

現地調査までの進捗率 **58.8%**

※申請者の意向 (現地での建替えについて)	建 替	更 地	未 定
	7	28	450

○ 公費解体

被災家屋等の所有者に代わって、市が費用を負担して家屋等の解体、撤去を行う。

○ 自費解体

既に被災家屋等の所有者が、解体・撤去を行った場合、又は、そのための契約を締結している場合、市が事後的に費用の償還を行う。(※ただし、全額償還とならない場合あり。)