

	2022年												2023年												2024年											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
全体スケジュール	公募期間												工事期間												供用開始											
公募スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>○公募設置等指針等の公表(4/27)</li> <li>○公募説明会及び現地説明会参加申込期限(5/11)</li> <li>○公募説明会及び現地説明会の実施(5/12)</li> <li>← 関係資料の閲覧(4/27~8/12)</li> <li>← 質問書受付(5/12~5/25)</li> <li>○質問書回答(6/15)</li> <li>○参加意思表明書類の受付期限(7/4)</li> <li>○参加資格確認通知書の送付(7/15)</li> <li>← 事業参加申請書類の受付(7/19~8/12)</li> <li>← 申請書類の審査期間(8/15~8/29)</li> <li>○第1次審査結果及び第2次審査通知の送付(8/29)</li> <li>← プレゼンテーション資料の受付(8/29~9/2)</li> <li>○事業参加申請書類に関する共通質問書の送付(9/20予定)</li> <li>○事業参加申請書類に関する共通質問書の回答期限(10/4予定)</li> <li>○ヒアリング及びプレゼンテーション(第2次審査)(10月中旬)</li> <li>○設置等予定者の決定及び選定結果通知(10月下旬~11月上旬)</li> <li>○公募設置等計画の認定(11月中旬)</li> </ul>																																			
Park-PFI業務スケジュール													<ul style="list-style-type: none"> <li>○基本協定書の締結(11月下旬)</li> <li>○建築基準法第48条但し書き許可申請手続き(11月下旬)</li> <li>○実施協定書の締結</li> <li>○特定公園施設建設・譲渡契約書の締結</li> <li>公募対象公園施設の協議・調査・設計・建設</li> <li>← 特定公園施設の協議・調査・設計・建設</li> <li>← 特定公園施設の協議・調査・設計・建設</li> <li>← 認定計画提出者による工事</li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>特定公園施設の譲渡(3/31)○</li> <li>供用開始</li> </ul>											
指定管理業務スケジュール													<ul style="list-style-type: none"> <li>○指定の議決および公告</li> <li>○管理運営協定書の締結</li> </ul>												<ul style="list-style-type: none"> <li>管理開始</li> </ul>											