

# 麓山導水管築造工事第4工区 工事状況

令和4年10月末 進捗率 100%

10月は、舗装仮復旧、現場の後片付け等を行い、工事完了しました。  
本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。



完了（導水管内部）




越流堰設置完了（No.4特殊マンホール）




仮復旧状況



仮復旧完了



麓山導水管南北線(21世紀記念公園北側)



計画断面図