

3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事 工事状況

令和4年12月末 進捗率 約58%

12月は、立坑①～②間の鋼矢板設置及び函渠布設を行いました。
1月は、引き続き、函渠布設などを行います。



立坑①～②

掘削状況




立坑①～②

函渠布設状況



立坑①～②

函渠布設状況



立坑①～②

函渠布設完了

