

下水道管理センター樋門・放流渠築造工事 工事状況

令和5年1月末 進捗率 約90%

1月は、既設樋門撤去のための仮棧橋撤去などを行いました。
2月も、引き続き、仮棧橋撤去、既設放流管撤去などを行います。




仮棧橋撤去状況



仮棧橋撤去状況



既設樋門撤去完了



平面図

