

「次世代型開成山エリア」に向けた リニューアル工事がスタートします！



ターゲット 17.17

令和5年3月17日
郡山市文化スポーツ部スポーツ振興課
課長 郡司 兼介 TEL：924-3441
郡山市都市構想部公園緑地課
課長 菊池 秀昭 TEL：924-2361

SDGs ターゲット 17.17 「さまざまなパートナーシップの経験や資源戦略を基にした、効果的な公的、官民、市民社会のパートナーシップを奨励・推進する」

開成山地区体育施設整備事業（PFI 事業）及び開成山公園等 Park-PFI 事業による、開成山エリアのリニューアルに向けた工事等のスケジュールをお知らせします。

エリア全体のスケジュールは別紙1を、各事業の詳細につきましては、以下をご確認ください。

工事等の期間中は、市民の皆様、各施設利用者の皆様にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

本市スポーツ施設の拠点及びシビックプライドの象徴となる公園として、官民協奏により生まれ変わる開成山エリアにご期待ください。

開成山地区体育施設整備事業

本市スポーツ施設の中核的位置付けとなる「郡山総合体育館」「開成山陸上競技場」「開成山野球場」「開成山弓道場」の4施設について、開成山エリアの優位性を活かした魅力アップと民間活力を取り入れた機能向上を目指し、開成山地区体育施設の整備を行います。

スケジュール 別紙2-1、2-2

URL <https://www.city.koriyama.lg.jp/site/ppp/18565.html>



工事に伴う休館状況の詳細は、
別紙2-2をご確認ください

開成山公園等 Park-PFI 事業


開成山公園の郡山総合運動場等を除く西側及び隣接する開成二丁目公園、水・緑公園、開拓公園について、本市で初めて、都市公園法に基づく公募設置管理制度（Park-PFI）を活用し、公募対象公園施設（飲食店、売店等）の設置及び特定公園施設（芝生広場の整備、駐車場拡充等）の整備を行います。

スケジュール 別紙3-1、3-2

URL <https://www.city.koriyama.lg.jp/site/ppp/18375.html>



工事に伴う閉鎖状況の詳細は、
別紙3-2をご確認ください



開成山公園等Park-PFI事業

【工事期間】

2023(令和5)年4月中旬～2024(令和6)年3月下旬

【主な工事箇所】

- | | |
|--------|------|
| ①自由広場 | ②駐車場 |
| ③野外音楽堂 | ④バラ園 |
| ⑤園路等 | |

※工事箇所ごとの詳細な工事期間は、別紙3-1、3-2をご確認ください。

開成山地区体育施設整備事業

【工事期間】

2023(令和5)年10月上旬～2025(令和7)年3月下旬

【主な工事箇所】

- | | |
|--------------|----------------|
| ①宝来屋 郡山総合体育館 | ②郡山ヒロセ開成山陸上競技場 |
| ③補助陸上競技場 | ④ヨーク開成山スタジアム |
| ⑤開成山弓道場 | ⑥駐車場 |

※工事箇所ごとの詳細な工事期間は、別紙2-1、2-2をご確認ください。



開成山弓道場改修工事(一部利用可)

2024.12.1 — 2025.3.31

園路改修工事(野球場側)

2024. 9. 1 – 2024. 10. 31

運動場駐車場整備工事

調整中

園路改修工事(陸上競技場側)

(東側) 2024.6.1 - 2024.7.31

(北側) 2024.8.1 - 2024.9.30

体育館駐車場整備工事

(敷地内) 2023.10.16 - 2024.9.20

(內環西) 2024. 4. 1 - 2024. 7. 31

(ミュージカル) 調整中

ヨーク開成山スタジオ改修工事(一部利用可)

2024.8.1 — 2025.3.31

園路拡幅工事

2023.10.1 – 2024.2.29

補助陸上競技場改修工事

2023.10.1 — 2024.7.20

郡山比叺開成山陸上競技場改修工事

2024.2.1 – 2025.3.31


ペDESTリアンデッキ設置工事

2024. 9. 1 — 2025. 2. 28

宝来屋 郡山総合体育館改修工事

2023.10.16 - 2024.9.20

■2023年度からスタートする開成山地区体育施設整備事業(PFI事業)による改修工事期間中は施設を休館とするため利用することができません。
■市民の皆様、施設利用者の皆様、各種競技大会等の主催者様等にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。



施設名	2023年度												2024年度																	
郡山総合体育館	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月					
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
	開館 期間:2023年4月1日～2023年10月15日						休館 工事期間:2023年10月16日～2024年9月20日												利用可 予定時期:2024年9月下旬ころ～											
宝来屋 郡山総合体育館 〔郡山総合体育館改修工事〕																														
総合体育館駐車場① (体育館敷地内) 〔体育館駐車場整備工事〕	開場 期間:2023年4月1日～2023年10月15日						閉鎖 工事期間:2023年10月16日～2024年9月20日												利用可 予定時期:2024年9月下旬ころ～											
総合体育館駐車場② (内環状線西側) 〔体育館駐車場整備工事〕	開場 期間:2023年4月1日～2024年3月31日												閉鎖 工事期間:2024年4月1日～2024年7月31日				一部利用 不可 工事期間:2024年9月1日～2025年2月28日 ※改修工事を実施しながら貸館													
ミューカル がくと館駐車場 〔A°ストリアンデ®特設置工事〕	開場 期間:2023年4月1日～2024年8月31日										調整中 決定後、改めてお知らせいたします																			
郡山総合運動場	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月					
10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30				
郡山ヒロセ 開成山陸上競技場(※) 〔開成山陸上競技場改修工事〕	開場 期間:2023年4月1日～2024年1月31日										休館 工事期間:2024年2月1日～2025年3月31日												※園路改修 東側:2024年6月1日～2024年7月31日 北側:2024年8月1日～2024年9月30日							
補助陸上競技場 〔補助陸上競技場改修工事〕	開場 期間:2023年4月1日～2023年9月30日						休館 工事期間:2023年10月1日～2024年7月20日										利用可 予定時期:2024年8月上旬ころ～													
													※園路改修 北側:2023年10月1日～2024年2月29日																	
ヨーク開成山 スタジアム 〔開成山野球場改修工事〕	開場 期間:2023年4月1日～2024年7月30日																						一部利用 不可 工事期間:2024年8月1日～2025年3月31日 ※改修工事を実施しながら貸館							
																									※園路改修 北側:2024年9月1日～2024年10月31日					
開成山弓道場 〔開成山弓道場改修工事〕	開場 期間:2023年4月1日～2024年11月30日																		一部利用 不可 工事期間:2024年12月1日～2025年3月31日 ※改修工事を実施しながら貸館											
総合運動場駐車場 (陸上競技場北側) 〔運動場駐車場整備工事〕	開場 期間:2023年4月1日～2024年7月31日										調整中 決定後、改めてお知らせいたします																			

※郡山ヒロセ開成山陸上競技場…3種公認の認定を廃止しております(改修工事後、3種公認を取得予定)

開成山公園等Park-PFI事業(リニューアルスケジュール)



別紙3-1

2023年3月17日
都市構想部公園緑地課

主な整備予定エリア及び閉鎖期間

対象エリア		閉鎖期間 (2023(令和5)年度)
野外音楽堂		R5.4月中旬～R6.3月下旬
管理施設		R5.5月上旬～8月上旬
自由広場 周辺		R5.6月中旬～R6.3月下旬
バラ園周辺		R5.7月上旬～R6.3月下旬
園路 (北部・西部)		R5.5月中旬～下旬 R5.9月中旬～10月中旬 R6.2月下旬～3月上旬
園路 (東部・南部)		R5.5月中旬～6月中旬 R5.11月中旬～下旬
バラ園		R5.11月上旬～R6.3月下旬
駐車場		R5.11月中旬～R6.3月下旬

【公園内は、工事・閉鎖エリアを除き、利用可能です。】

【工事実施エリア周辺については、可能な範囲で利用者用通路を確保する予定です。】

開成山公園Park-PFI事業工事期間の施設閉鎖スケジュール表

2023年3月17日 都市構想部公園緑地課

別紙3-2

- 2023年度から開始する開成山公園Park-PFI事業工事にかかる期間中は一部施設を閉鎖するため利用することが出来ません。
- 表中に表記のない部分について、小規模工事(3日～1週間)のため部分的に閉鎖する場合があります。公園利用の際は誘導員等の指示に従ってください。
- 市民の皆様、施設利用者の皆様、各種イベント開催者様にはご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。
- 工事の進捗により、スケジュールに変動が生じる場合がありますので、最新の情報は、市ウェブサイトをご参照ください。



SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS



施設名	2023年度																																				2024年度											
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月								
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30									
自由広場	開放			期間：～2023年6月中旬			工事・閉鎖			期間：2023年6月中旬～2024年3月下旬																																						
駐車場	開放			期間：～2023年11月中旬																					工事・閉鎖			期間：2023年11月中旬～2024年3月下旬																				
野外音楽堂 【ステージ部】	※工事全期間を通して、イベントは開催できません。(利用予約不可)																																															
	閉鎖			期間：2023年4月中旬～8月下旬												工事			期間：2023年9月上旬～11月下旬						閉鎖			期間：2023年12月上旬～2024年3月下旬																				
野外音楽堂 【客席部】	開放			期間：～2023年8月下旬															工事			期間：2023年9月上旬～11月下旬						開放			期間：2023年12月上旬～2024年3月下旬																	
バラ園	開放			期間：バラ開花時期						開放			期間：バラ開花時期						工事・閉鎖			期間：バラ園営業終了～2024年3月下旬																										
バラ園付近園路 【花壇新設】	開放			期間：～2023年7月上旬						工事・閉鎖			期間：2023年7月上旬～2024年3月下旬																																			
園路 ランニングコース 【北部・西部】	工事			期間：2023年5月中旬～5月下旬						工事			期間：2023年9月中旬～10月中旬						工事			期間：2024年2月下旬～3月上旬																										
	※参道～バラ園付近																		※参道横断部						※野外音楽堂裏～駐車場付近まで																							
園路 ランニングコース 【東部・南部】	工事			期間：2023年5月中旬～6月中旬						工事			期間：2023年11月中旬～11月下旬																																			
	※バラ園南から野外音楽堂付近まで																		※バラ園付近																													
園路 【大神宮～五十鈴橋】	開放			期間：～2023年9月上旬															工事			工事部分を絞って一部開放						開放			閉鎖			期間：2024年1月上旬～3月下旬														
	※年末年始期間																																															
既存トイレ	※既存トイレは改修(便器交換・水栓交換・凍結防止器具等取付)のため1ヶ所につき1週間ほど工事を行います。1ヶ所ずつの工事となり、改修工事完了後ご使用いただけます。																																															
開成二丁目公園 開拓公園 水・緑公園	※一部小規模工事期間を除き基本的に閉鎖の予定はございません。																																															

供用開始

供用開始