


開成山エリア リニューアル工事概要



開成山公園等Park-PFI事業

開成山公園の郡山総合運動場等を除く西側及び隣接する開成二丁目公園、水・緑公園、開拓公園について、本市で初めて、都市公園法に基づく公募設置管理制度(Park-PFI)を活用し、公募対象公園施設(飲食店、売店等)の設置及び特定公園施設(芝生広場の整備、駐車場拡充等)の整備を行います。

【工事期間】
2023(令和5)年4月中旬～2024(令和6)年3月下旬

【主な工事箇所】
①自由広場 ②駐車場 ③野外音楽堂 ④バラ園 ⑤園路等

※工事箇所ごとの詳細な工事期間は、別紙2-1、2-2をご確認ください。


開成山地区体育施設整備事業

本市スポーツ施設の中核的位置付けとなる「郡山総合体育館」「開成山陸上競技場」「開成山野球場」「開成山弓道場」の4施設について、開成山エリアの優位性を活かした魅力アップと民間活力を取り入れた機能向上を目指し、開成山地区体育施設の整備を行います。

【工事期間】
2023(令和5)年10月上旬～2025(令和7)年3月下旬

【主な工事箇所】
①宝来屋 郡山総合体育館 ②郡山ヒル開成山陸上競技場 ③補助陸上競技場
④ヨーク開成山スタジアム ⑤開成山弓道場 ⑥駐車場

※工事箇所ごとの詳細な工事期間は、別紙1-1、1-2をご確認ください。



開成山弓道場改修工事(一部利用可)

2024.12.1 - 2025.3.31

園路改修工事(野球場側)

2024.9.1 - 2024.10.31

運動場駐車場整備工事

調整中

園路改修工事(陸上競技場側)

(東側) 2024.6.1 - 2024.7.31
(北側) 2024.8.1 - 2024.9.30

体育館駐車場整備工事

(敷地内) 2023.10.16 - 2024.9.20
(内環西) 2024.4.1 - 2024.7.31
(ミ-カ) 調整中

ヨーク開成山スタジアム改修工事(一部利用可)

2024.8.1 - 2025.3.31

ヨーク開成山スタジアム

郡山比叺開成山陸上競技場

園路拡幅工事

2023.10.1 - 2024.2.29

補助陸上競技場

補助陸上競技場改修工事

2023.10.1 - 2024.7.20

郡山比叺開成山陸上競技場改修工事

2024.2.1 - 2025.3.31


宝来屋 郡山総合体育館

宝来屋 郡山総合体育館改修工事

2023.10.16 - 2024.9.20

ペDESTリアンデッキ設置工事

2024.9.1 - 2025.2.28



五十鈴湖

開成一丁目

児童広場

せせらぎ

250

248

プール

郡山市総合教育
支援センター

ミ-カがくと館

体育館敷地内


こおりやま大学の森資料館

253
安積疎水
管理センター

安積疎水
土地改良区

250

■2023年度からスタートする開成山地区体育施設整備事業(PFI事業)による改修工事期間中は施設を休館とするため利用することができません。
 ■市民の皆様、施設利用者の皆様、各種競技大会等の主催者様等にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。




施設名	2023年度												2024年度														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
郡山総合体育館	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
宝来屋 郡山総合体育館 【郡山総合体育館改修工事】	開館 期間:2023年4月1日~2023年10月15日						休館 工事期間:2023年10月16日~2024年9月20日						利用可 予定時期:2024年9月下旬ころ~														
総合体育館駐車場① (体育館敷地内) 【体育館駐車場整備工事】	開場 期間:2023年4月1日~2023年10月15日						閉鎖 工事期間:2023年10月16日~2024年9月20日						利用可 予定時期:2024年9月下旬ころ~														
総合体育館駐車場② (内環状線西側) 【体育館駐車場整備工事】	開場 期間:2023年4月1日~2024年3月31日												閉鎖 工事期間:2024年4月1日~2024年7月31日			一部利用不可 工事期間:2024年9月1日~2025年2月28日 ※改修工事を実施しながら貸館											
ミューカル がくと館駐車場 【A°デストアング° 付設置工事】	開場 期間:2023年4月1日~2024年8月31日												調整中 決定後、改めてお知らせいたします														
郡山総合運動場	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
郡山ヒロセ 開成山陸上競技場(※) 【開成山陸上競技場改修工事】	開場 期間:2023年4月1日~2024年1月31日												休館 工事期間:2024年2月1日~2025年3月31日 ※園路改修 東側:2024年6月1日~2024年7月31日 北側:2024年8月1日~2024年9月30日														
補助陸上競技場 【補助陸上競技場改修工事】	開場 期間:2023年4月1日~2023年9月30日						休館 工事期間:2023年10月1日~2024年7月20日 ※園路改修 北側:2023年10月1日~2024年2月29日						利用可 予定時期:2024年8月上旬ころ~														
ヨーク開成山 スタジアム 【開成山野球場改修工事】	開場 期間:2023年4月1日~2024年7月30日												一部利用不可 工事期間:2024年8月1日~2025年3月31日 ※改修工事を実施しながら貸館						※園路改修 北側:2024年9月1日~2024年10月31日								
開成山弓道場 【開成山弓道場改修工事】	開場 期間:2023年4月1日~2024年11月30日												一部利用不可 工事期間:2024年12月1日~2025年3月31日 ※改修工事を実施しながら貸館														
総合運動場駐車場 (陸上競技場北側) 【運動場駐車場整備工事】	開場 期間:2023年4月1日~2024年7月31日												調整中 決定後、改めてお知らせいたします														

※郡山ヒロセ開成山陸上競技場…3種公認の認定を廃止しております(改修工事後、3種公認を取得予定)



主な整備予定エリア及び閉鎖期間



対象エリア		閉鎖期間 (2023(令和5)年度)
野外音楽堂		R5.4月中旬～R6.3月下旬
管理施設		R5.5月上旬～8月上旬
自由広場 周辺		R5.6月中旬～R6.3月下旬
バラ園周辺		R5.7月上旬～R6.3月下旬
園路 (北部・西部)		R5.5月中旬～下旬 R5.9月中旬～10月中旬 R6.2月下旬～3月上旬
園路 (東部・南部)		R5.5月中旬～6月中旬 R5.11月中旬～下旬
バラ園		R5.11月上旬～R6.3月下旬
駐車場		R5.11月中旬～R6.3月下旬

【公園内は、工事・閉鎖エリアを除き、利用可能です。】

【工事実施エリア周辺については、可能な範囲で利用者用通路を確保する予定です。】

開成山公園Park-PFI事業工事期間の施設閉鎖スケジュール表

2023年3月22日 都市構想部公園緑地課

別紙2-2

- 2023年度から開始する開成山公園Park-PFI事業工事にかかる期間中は一部施設を閉鎖するため利用することが出来ません。
- 表中に表記のない部分について、小規模工事(3日~1週間)のため部分的に閉鎖する場合があります。公園利用の際は誘導員等の指示に従ってください。
- 市民の皆様、施設利用者の皆様、各種イベント開催者様にはご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力のほどお願いいたします。
- 工事の進捗により、スケジュールに変動が生じる場合がありますので、最新の情報は、市ウェブサイトをご参照ください。



施設名	2023年度												2024年度																													
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
自由広場	開放			期間:~2023年6月中旬			工事・閉鎖			期間:2023年6月中旬~2024年3月下旬																																
駐車場	開放			期間:~2023年11月中旬									工事・閉鎖			期間:2023年11月中旬~2024年3月下旬																										
野外音楽堂【ステージ部】	※工事全期間を通して、イベントは開催できません。(利用予約不可)																																									
	閉鎖			期間:2023年4月中旬~8月下旬			工事			期間:2023年9月上旬~11月下旬			閉鎖			期間:2023年12月上旬~2024年3月下旬																										
野外音楽堂【客席部】	開放			期間:~2023年8月下旬			工事			期間:2023年9月上旬~11月下旬			開放			期間:2023年12月上旬~2024年3月下旬																										
バラ園	開放			期間:バラ開花時期						開放			期間:バラ開花時期			工事・閉鎖			期間:バラ園営業終了~2024年3月下旬																							
バラ園付近園路【花壇新設】	開放			期間:~2023年7月上旬			工事・閉鎖			期間:2023年7月上旬~2024年3月下旬																																
園路ランニングコース【北部・西部】	工事			期間:2023年5月中旬~5月下旬						工事			期間:2023年9月中旬~10月中旬						工事			期間:2024年2月下旬~3月上旬																				
	※参道~バラ園付近						※参道横断部						※野外音楽堂裏~駐車場付近まで																													
園路ランニングコース【東部・南部】	工事			期間:2023年5月中旬~6月中旬									工事			期間:2023年11月中旬~11月下旬																										
	※バラ園南から野外音楽堂付近まで						※バラ園付近																																			
園路【大神宮~五十鈴橋】	開放			期間:~2023年9月上旬			工事			工事部分を絞って一部開放			開放			閉鎖			期間:2024年1月上旬~3月下旬																							
							※年末年始期間																																			
既存トイレ	※既存トイレは改修(便器交換・水栓交換・凍結防止器具等取付)のため1ヶ所につき1週間ほど工事を行います。1ヶ所ずつの工事となり、改修工事完了後ご使用いただけます。																																									
開成二丁目公園 開拓公園 水・緑公園	※一部小規模工事期間を除き基本的に閉鎖の予定はございません。																																									

供用開始