

◇小学校長寿命化改修事業（令和5（2023）年度）

令和5年3月定例会
議案調査追加資料
教育総務部

○長寿命化改修計画

基本的には、建設年度の古い施設から改修を行うが、過去の改修履歴や施設の老朽度等を総合的に勘案し、公共施設等総合管理計画個別計画に位置付け実施。

- ・校舎12校（完了3校、実施5校、予定4校）

【校舎】

No.	学校名	建設	個別計画・第1期 2018～2025年度（8年間）								
			2017 (H29)	2018 (H30)	2019 (H31)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)
完了	桜小	S38	設計	I 期	II 期	III 期	IV 期				
完了	熱海小	S45		設計	I 期	II 期	III 期				
完了	永盛小	S45		設計	I 期	設計 変更	II 期	III 期			
1	大島小	S50			設計	I 期	II 期	III 期	IV 期		
2	赤木小	S47				設計	I 期	II 期	III 期		
3	大成小	S47						設計	I 期	II 期	III 期
4	芳賀小	S48						設計	I 期	II 期	III 期
5	小山田小	S51							設計 (ZEB)	I 期	II 期

※柴宮小、安積中、大槻中、郡山五中については、2025年までに整備計画を策定予定。



…来年度実施校



…来年度実施校（気候変動対応型）

令和5年3月定例会
議案調査追加資料
教育総務部

[凡例]

小学校	中学校	義務教育学校	長寿命化改修等実施校
(●)	(■)	(◆)	(○) 改修済 18校 (□) 改修済 6校 合計 26校


[令和5年度]

長寿命化改修	校舎改修工事	校数
大島小・校舎	(4/4期)	4校
赤木小・校舎	(3/3期)	1校
大成小・校舎	(1/4期)	1校
芳賀小・校舎	(1/4期)	1校

The scatter plot displays the relationship between the age of school buildings and the number of elementary school students. The X-axis represents the age of the building in years (経過年数), ranging from 0 to 65. The Y-axis represents the number of elementary school students (児童生徒数), ranging from 0 to 1,000. Data points are color-coded and shaped according to the legend: blue circles for elementary schools, blue squares for middle schools, and blue diamonds for compulsory education schools. Orange symbols indicate schools undergoing long-life renovation or completed renovations. Red labels highlight specific groups of schools undergoing renovation in Heisei 5.

◇学校トイレの洋式化率（実績・推計）

（洋式化率）



※2023年度（校舎個別改修）

- ・3月補正132器/10校（富田西小、御館小、安積二中、片平中、高瀬中、橘小、東芳小、安子島小、白岩小、郡山二中）
- ・当初40器/6校（大島小、赤木小、谷田川小、芳山小、日和田中、喜久田中）

∴計172器/16校

※2023年度（校舎長寿命化改修 2023年度～2028年度着工になる学校）

- ・当初18器/2校（大成小、芳賀小）

∴計18器/2校

※2023年度（屋内運動場）

- ・3月補正12器/4校（喜久田小、東芳小、安積中、郡山六中）
- ・当初3器/1校（日和田小）

∴計15器/5校

残260器
/23校

2024年度完了予定

残172器/7校

2030年度完了予定

残102器/47校

2026年度完了予定