

3号幹線放流管築造工事に伴う5号幹線移設工事 工事状況

令和5年5月末 進捗率 約67%

5月は、立坑③～④間の函渠布設などを行いました。
6月は、引き続き、立坑③～④間の函渠布設などを行います。



函渠布設状況



函渠布設完了



函渠埋め戻し状況



仮復旧施工状況

