

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 工事状況

令和5年5月末 進捗率 約55%

5月は、樋門築造（扉体設置、樋門埋め戻しなど）を行いました。
6月は、引き続き、樋門築造（扉体設置、樋門埋め戻しなど）を行います。



扉体設置状況




扉体設置状況



樋門埋め戻し状況



築堤施工状況



縦断図

