

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 工事状況

令和5年6月末 進捗率 約64%

6月は、樋門設置が完了し、発電機置場のコンクリート杭施工を行いました。
7月は、引き続き、発電機置場のコンクリート杭施工を行います。



樋門設置完了



樋門設置完了



コンクリート杭施工状況



コンクリート杭施工状況



縦断図

