

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 工事状況

令和5年8月末 進捗率 約79%

8月は、発電機置場のL型擁壁の施工を行いました。
9月は、引き続き、発電機置場のL型擁壁の施工を行います。



L型擁壁鉄筋完了



L型擁壁型枠完了



L型擁壁コンクリート打設状況



L型擁壁コンクリート打設状況

