

(令和5年度) 徳定土地区画整理事業 道路改良工事(その2) 工事状況
 施行場所：郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路 笹川大善寺線）

令和5(2023)年12月末 進捗率 約26%


12月は、都市計画道路笹川大善寺線の補強土壁工に係る掘削・床掘に着手しました。
 1月は、補強土壁工に係る基礎コンクリート工及び補強盛土工等を施工します。



補強土壁工(掘削・床掘)状況



掘削土砂積込・運搬状況



補強土壁工(掘削・床掘完了)施工状況