

(令和5年度) 富田第二土地区画整理事業 公園整備工事 工事状況
 施行場所：郡山市富田町字豊年田 地内 (1号街区公園)

令和5(2023)年11月末 進捗率 約25%


11月は、遊具(3連鉄棒、2連ブランコ)の基礎工(掘削)に着手しました。
 12月は、遊具(3連鉄棒、2連ブランコ)の基礎工(型枠及びコンクリート打設)を施工します。



遊具(3連鉄棒)設置箇所状況(10月施工前)



遊具(2連ブランコ)設置箇所状況(10月施工前)



遊具(3連鉄棒)設置箇所基礎工(掘削)状況



遊具(2連ブランコ)設置箇所基礎工(掘削)状況

