

(令和5年度) 富田第二土地区画整理事業 公園整備工事 工事状況  
 施行場所：郡山市富田町字豊年田 地内（1号街区公園）

令和5(2023)年12月末 進捗率 約50%


12月は、遊具(複合遊具、3連鉄棒、2連ブランコ)及びベンチ設置を行い、園路の施工(地先境界ブロック設置)に着手しました。  
 1月は、引き続き、園路の施工を行い、水飲み場設置に着手します。



遊具(複合遊具、3連鉄棒)設置状況



遊具(2連ブランコ)設置状況



園路施工(地先境界ブロック設置)状況



ベンチ設置及び園路施工状況

