


# 175号雨水幹線公共下水道築造工事 第1工区 工事状況

令和6年3月末 進捗率 約52%

3月は、特殊人孔の築造を行いました。  
4月は、吐け口（翼壁）の築造を行います。



頂版鉄筋型枠完了




頂版コンクリート打設状況



特殊人孔部完了



特殊人孔埋戻し状況



位置図

平面図

