

3号幹線放流管築造工事 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 第3工区	向河原町 外 地内 (市道日出山久保田線 外1路線)	放流管築造工 施工延長 L=450.73m(当初)⇒451.72m(変更) 管路工 推進工φ2,000mm 泥濃式推進工 L=422.69m(当初)⇒423.83m(変更) 開削工ホックス加ハート(□1,800×1,500mm) L=2.76m 特殊マンホール N=4基	平成29年 12月4日 から 令和2年 2月28日 (変更)	¥933,228,000円 (当初) ¥1,036,999,680円 (変更)	西武建設・柳沼建設・エンドウ 特定建設工事共同企業体	宮城県仙台市青葉区 大町一丁目3番2号 仙台MDビル	022-262-7041

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 第4工区	向河原町 外 地内 (県道郡山大越線)	放流管築造工 施工延長 L=100.88m 管路工 開渠工ホックス加ハート(□1,800×1,500mm) L=100.13m(産廃処分費増工)	令和元年 11月15日 から 令和3年 3月26日 (変更)	¥81,400,000円 (当初) ¥219,752,500円 (変更)	株式会社福田建設	郡山市横川町字大谷地 37番地	024-944-8356

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 3,4工区 舗装復旧	向河原町 外 地内 (県道郡山大越線 外1路線)	舗装復旧工 施工延長 L=258.67m 舗装復旧面積 A=2,425.2㎡	令和3年 9月15日 から 令和3年 12月27日	¥31,863,700円	早川建設工業株式会社	郡山市安積三丁目308 番地	024-945-8178

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 5号幹線 移設	向河原町 外 地内 (県道郡山大越線)	5号幹線移設工 施工延長 L=139.22m 管路工 開渠工ホックス加ハート(□1,300×1,300mm) L=134.79m 特殊マンホール N=4基	令和3年 9月30日 から 令和6年 3月22日 (変更)	¥401,921,300円 (当初) ¥587,437,400円 (変更)	大豊建設・田母神建設特定建設 工事共同企業体	仙台市青葉区一番町二 丁目1番2号	022-224-1581

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 5号幹線移設 舗装仮復旧	向河原町 外 地内 (県道郡山大越線)	舗装復旧工 施工延長 L=40.00m 舗装面積 A=144.0 m ² 区画線工一式	令和6年 1月31日 から 令和6年 3月28日	¥2,772,000 円	ライフワーク株式会社	郡山市富久山町久保田 字中台 75 番地 1	024-983-7173