

6号幹線放流管築造工事 第4工区 工事状況

令和6年3月末 進捗率 約65%

3月は、特殊人孔の築造を行いました。
4月は、引き続き、特殊人孔の築造を行います。




掘削状況



基礎コンクリート完了



鉄筋組立状況



断面図

