

6号幹線放流管築造工事 工事内容及び受注者名等

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 第2工区	若葉町 地内 (県道荒井郡山線外1路線)	施工延長 L=31.70m ボックスカルバート (□1,200×1,200mm) L=30.79m 特殊マンホール N=1基	平成31年 3月28日 から 令和元年 10月15日	¥59,994,000円 (当初) ¥65,835,000円 (変更)	三栄建設 株式会社	郡山市字菜根屋敷23番地5	024-932-1507

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 第3工区	赤木町 外 地内 (市道虎丸町若葉町線)	施工延長 L=94.45m ボックスカルバート (□1,200×1,200mm) L=94.45m	令和元年 6月14日 から 令和2年 3月13日	¥36,257,100円 (当初) ¥38,069,900円 (変更)	株式会社 宗形組	郡山市逢瀬町多田野字新池下23番地11	024-957-2466

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
【工事完了】 第3工区 舗装復旧	若葉町 外 地内 (市道虎丸町若葉町線)	舗装復旧工 施工延長 L=26.31m 車道部 A=261.7㎡ 歩道部 A=48.6㎡ 区画線工 一式	令和2年 1月27日 から 令和2年 3月27日	¥3,520,000円	だいわ 大光建設 株式会社	郡山市栄町9番3号日邦ビル	024-922-4855

工区	施工場所	工事概要	工期	契約金額	受注者		
					会社名	所在地	連絡先
第4工区	赤木町 外 地内 (市道虎丸町若葉町線外1路線)	施工延長 34.31m ボックスカルバート (□1,200×1,200mm) L=33.06m 特殊マンホール N=1基	令和5年 10月10日 から 令和6年 6月14日 (変更)	¥41,690,000円	柳沼建設 株式会社	郡山市田村町大善寺字上新屋敷41番地	024-955-2356