

R6年度 こども計画策定業務／子ども・子育て会議 スケジュール

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		議会(6/13～6/28)				議会(9/4～10/4) 予算編成				議会(11/29～12/16)		議会(2/19～3/7)	
(仮称) 郡山市こども計画策定業務	アンケート2種 ①子ども・若者アンケート 10～14歳：2,000件 15～39歳：2,000件 ②ニーズ調査 就学前児童の保護者：2,000件 小学生児童の保護者：1,500件												
		7/1 アンケート発送(予定)											
S R C 委託契約 東北事務所	アンケート内容検討	アンケート内容確定	アンケート回答期間 オンライン意見箱受付	アンケート集計	アンケートクロス集計 需要量・供給量算出 計画骨子案の作成	アンケート最終結果まとめ 計画素案の作成	パブコメ準備・実施 パブコメへのフィードバック	概要版作成 最終調整	最終版作成 印刷製本				
子ども・子育て会議	アンケート項目提示 5/29 第1回会議	フィードバック 希望ヶ丘児童センター等 見学	集計速報報告 8/下旬 第2回会議	骨子案提示 10/下旬 第3回会議	フィードバック	素案提示 12/下旬 第4回会議	若者ハート意見 フィードバック	パブコメ結果 2/月上旬 第5回会議	フィードバック	完成版提出 3/下旬 第6回会議			