


# 図景貯留管関連管渠築造工事 第2工区 工事状況

令和6年5月末 進捗率 約85%

5月は、新設下水管の布設などを行いました。

6月は、側溝撤去、柵設置、舗装仮復旧及び植栽復旧などを行います。




掘削状況



取付管接続完了



平板ブロック復旧完了



植樹柵復旧状況



植樹柵復旧完了