

6号幹線放流管築造工事 第4工区 工事状況

令和6年6月末 進捗率 100%

6月は、ボックスカルバート布設及び舗装本復旧を行い、6号幹線放流管築造工事（第4工区）が完了しました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。



舗装本復旧完了



舗装本復旧完了



ボックスカルバート内部状況



特殊人孔内部状況

