

大河原地区関連管渠築造工事 第2工区 工事状況

令和6年11月末 進捗率 約12%


11月は、土留工（親杭設置）を行いました。
12月は、土留工及び管路掘削を行います。



アスファルト切断状況



布掘り状況



親杭設置状況（土留工）

