

(令和5年度) 大町土地区画整理事業 道路改良工事(電線地中化)その2 工事状況
 施行場所：郡山市大町一丁目 外 地内（都市計画道路 日の出通り線）

令和6(2024)年3月末 進捗率 約67%

3月は、舗装取り壊し、掘削を行い、電線共同溝(特殊部)の施工を行いました。
 4月は、引き続き、電線共同溝の施工を行います。



電線共同溝(掘削・土留め)施工状況



電線共同溝(特殊部)施工状況



電線共同溝(特殊部)施工状況



電線共同溝(特殊部)施工状況



凡 例

施工済	
未施工	

標準横断面図

