

大河原地区関連管渠築造工事 第2工区 工事状況

令和6年12月末 進捗率 約23%

12月は、土留工を行いました。
1月は、土留工及び管路掘削を行います。



オ-ガ機による親杭設置穴掘削状況



親杭設置状況（土留工）



親杭設置状況（土留工）



親杭設置状況（土留工）

