

# 180号雨水幹線公共下水道築造工事 第1工区 工事状況

令和7年1月末 進捗率 約50%

1月は、既設構造物を撤去し特殊人孔の基礎コンクリート打設などを行いました。  
2月は、特殊人孔築造などを行います。




既設構造物撤去状況




特殊人孔接続部管路掘削状況



基礎コンクリート打設状況



平面図



位置図