

180号雨水幹線公共下水道築造工事 第1工区 工事状況

令和7年2月末 進捗率 約53%

2月は、特殊人孔築造などを行いました。
3月は、引き続き、特殊人孔築造などを行います。




底版部鉄筋組立完了




底版コンクリート打設状況



下部ハンチ型枠組立完了



平面図



位置図