

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0010347-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2023007534 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 郡山市歴史資料館記念碑移設工事
施行(納入) 場所	郡山市麓山一丁目 外 地内
工 事 等 概 要	工事概要 ・記念碑移設(郡山市歴史資料館→中町緑地) ・記念碑は面取り加工及び本磨きの上、設置
契 約 方 法	随意契約

契 約	令和 6 年 4 月 30 日 (当 初 契 約 令和 6 年 3 月 11 日)
着 手	令和 6 年 3 月 12 日
完成(しゅん工・完納)	令和 6 年 5 月 10 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 6 年 5 月 10 日)

請 負 金 額	¥990,000円 (当初 ¥979,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥90,000円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000153 住 所 郡山市芳賀一丁目16番1号 氏 名 平成工務店株式会社 代表取締役 栗山 亀美

変更理由	単価の変更による。
------	-----------

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0003892-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2023002490 号
工 事 等 名	大町土地区画整理事業 道路改良工事（電線地中化）その 1
施行（納入）場所	郡山市大町一丁目 外 地内（都市計画道路日の出通り線）
工 事 等 概 要	道路改良工事（電線地中化） 施工延長 L=170.3m W=22.0m 電線共同溝 管路工L=135.0m 特殊部工N=5.0箇所 分岐柵工N=4.0箇所 排水構造物工 プレキャスト側溝工L=181.3m 集水柵工N=21.0箇所
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 6 年 5 月 10 日（当 初 契 約 令和 5 年 8 月 1 日）
着 手	令和 5 年 8 月 2 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 5 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 5 月 31 日）

請 負 金 額	¥109,297,100円（当初 ¥107,786,800 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥8,096,081円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000273 住 所 郡山市大槻町字下中野 4 番地の 2 氏 名 開東産業株式会社 代表取締役 菅野 彰一

変更理由 その他

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0007232-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2023005142 号
工事等名	大町土地区画整理事業 ペDESTリアンデッキ整備工事（施設下部工） その2
施行（納入）場所	郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路 日の出通り線）
工事等概要	ペDESTリアンデッキ整備工事（施設下部工） フーチング基礎工 N=3.0箇所
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和 6 年 5 月 10 日（当初契約 令和 5 年 12 月 21 日）
着	手 令和 5 年 12 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 5 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 6 年 5 月 31 日）
請負金額	¥37,415,400円（当初 ¥32,490,700 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,771,511円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000081 住所 郡山市片平町字新蟻塚80番地の1 氏名 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0000649-000
業 種	建築一式工事
契 約 番 号	第 2022005829 号
工 事 等 名	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設主体工事
施行(納入) 場所	郡山市麓山一丁目 地内
工 事 概 要	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設主体工事 構 造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 階 数 地下1階、地上1 階 延床面積 3,534.72 平方メートル 建築面積 2,565.61 平方メートル
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 6 年 5 月 14 日 (当 初 契 約 令和 4 年 12 月 15 日)
着 手	令和 4 年 12 月 16 日
しゅん工 (完成)	令和 6 年 8 月 30 日 (当初しゅん工 (完成)令和 6 年 8 月 30 日)

請 負 金 額	¥1,901,581,000円 (当初 ¥1,891,967,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥90,551,476円)
請 負 人	コード 住 所 宮城県仙台市青葉区本町一丁目 1 0 番 3 号
住 所 ・ 氏 名	氏 名 佐藤工業・八光建設特定建設工事共同企業体 常務執行役員支店長 塩崎 貴章

変更理由	99 その他
------	--------

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0000649-000
業 種	管工事
契 約 番 号	第 2022005785 号
工 事 等 名	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設機械設備工事
施行(納入) 場所	郡山市麓山一丁目 地内
工 事 概 要	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設機械設備工事 構 造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 階 数 地上 1 階地下1階 延床面積 3,534.72 平方メートル 建築面積 2,565.61 平方メートル
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 6 年 5 月 14 日 (当 初 契 約 令和 4 年 12 月 15 日)
着 手	令和 4 年 12 月 16 日
しゅん工 (完成)	令和 6 年 8 月 30 日 (当初しゅん工 (完成)令和 6 年 8 月 30 日)

請 負 金 額	¥739,750,000円 (当初 ¥735,240,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥35,226,190円)
請 負 人	コード 住 所 郡山市安積荒井二丁目 7 7 番地
住 所 ・ 氏 名	氏 名 太平・石田特定建設工事共同企業体 所長 末永 隆逸

変更理由
99 その他

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0000649-000
業 種	電気工事
契 約 番 号	第 2022005807 号
工 事 等 名	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設電気設備工事
施行(納入)場所	郡山市麓山一丁目 地内
工 事 概 要	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設電気設備工事 構 造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 階 数 地上 1 階地下1階 延床面積 3,534.72 平方メートル 建築面積 2,565.61 平方メートル
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 5 月 14 日 (当 初 契 約 令和 4 年 12 月 15 日)
着 手	令和 4 年 12 月 16 日
しゅん工(完成)	令和 6 年 8 月 30 日 (当初しゅん工(完成)令和 6 年 8 月 30 日)
請 負 金 額	¥321,007,500円 (当初 ¥317,641,500 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥15,286,071円)
請 負 人	コード 住 所 郡山市堤下町 1 3 番 8 号
住 所 ・ 氏 名	氏 名 エディソン・北陽電設工業特定建設工事共同企業体 代表取締役社長 酒井 良胤
変更理由 99 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0008008-000
業 種	電気通信工事
契 約 番 号	第 2022005809 号
工 事 等 名	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設情報防災設備工事
施行(納入) 場所	郡山市麓山一丁目 地内
工 事 等 概 要	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設情報防災設備工事 構 造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 階 数 地上 1 階地下 1 階 延床面積 3,534.72 平方メートル 建築面積 2,565.61 平方メートル 工事請負契約書約款第 37 条中の「令和 5 年 3 月 31 日」を「令和 6 年 3 月 31 日」に読み替
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 6 年 5 月 14 日 (当 初 契 約 令和 4 年 12 月 20 日)
着 手	令和 4 年 12 月 21 日
完成(しゅん工・完納)	令和 6 年 8 月 30 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 6 年 8 月 30 日)

請 負 金 額	¥61,567,000 円 (当初 ¥60,258,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,560,519 円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000260 住 所 郡山市田村町金屋字上川原 2 8 6 番地 氏 名 大槻電気通信株式会社 代表取締役 大槻 努

変更理由 その他

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0008970-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2023006492 号
工 事 等 名	(ゼロ市債)大槻多田野線 道路維持(舗装補修) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市大槻町字中ノ平 地内
工 事 等 概 要	舗装補修工 L=103.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 5 月 17 日 (当 初 契 約 令和 6 年 2 月 20 日)
着 手	令和 6 年 2 月 21 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 6 年 7 月 9 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 6 年 7 月 9 日)
請 負 金 額	¥3,045,900円 (当初 ¥3,256,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥225,622円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000124 住 所 郡山市湖南町舟津字村上 1 番地 2 氏 名 渡富建設株式会社 代表取締役 渡部 智子
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0010469-000
業 種	解体工事
契 約 番 号	第 2023007643 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 郡山市歴史資料館解体工事
施行(納入) 場所	郡山市麓山一丁目 地内
工 事 等 概 要	解体建物 ①郡山市歴史資料館 構造 鉄筋コンクリート造、延床面積 884.35㎡ ②倉庫(1) 構造 コンクリートブロック造、延床面積 12.18㎡ ③倉庫(2) 構造 木造、延床面積 11.31㎡
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 5 月 24 日 (当 初 契 約 令和 6 年 3 月 27 日)
着 手	令和 6 年 3 月 28 日
完成(しゅん工・完納)	令和 6 年 8 月 2 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 6 年 8 月 2 日)
請 負 金 額	¥38,308,600円 (当初 ¥38,000,600 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,482,600円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000069 住 所 郡山市字賀庄166番地の1 氏 名 株式会社新拓 代表取締役 佐藤 歩
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0010017-000
業 種	調査（補償コンサルタント）
契 約 番 号	第 2023007280 号
工 事 等 名	（ゼロ市債）徳定土地区画整理事業 建築物等調査算定業務委託
施行（納入）場所	郡山市田村町徳定古屋敷 外 地内
工 事 等 概 要	調査算定 建築物等 1戸1棟 附帯工作物 2戸
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和6年5月29日（当初契約 令和6年3月5日）
着 手	令和6年3月6日
完成（しゅん工・完納）	令和6年6月28日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年6月28日）
請 負 金 額	¥3,450,700円（当初 ¥3,520,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥255,607円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001174 住 所 郡山市桑野二丁目31番7号 氏 名 株式会社第一測地補償 代表取締役 小柴 建造
変更理由 業務量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0009032-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2023006543 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 日和田堀之内線 舗装修繕 (単独) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市日和田町字太夫清水 地内
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=420.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 6 月 17 日 (当 初 契 約 令和 6 年 2 月 26 日)
着 手	令和 6 年 2 月 27 日
完成 (しゅん工 ・ 完 納)	令和 6 年 8 月 29 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完 納) 令和 6 年 8 月 29 日)
請 負 金 額	¥21,677,700円 (当初 ¥20,663,500 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,605,756円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000322 住 所 郡山市字名倉 2 4 1 番地 氏 名 みほた建設株式会社 代表取締役 高橋 忠吉
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0003893-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2023002491 号
工事等名	大町土地区画整理事業 道路改良工事（電線地中化）その2
施行（納入）場所	郡山市大町一丁目 外 地内（都市計画道路日の出通り線）
工事等概要	道路改良工事（電線地中化） 施工延長 L=247.2m W=22.0m 電線共同溝 管路工L=105.5m 特殊部工N=5.0箇所 分岐柵工N=6.0箇所 排水構造物工 プレキャスト側溝工L=210.1m 集水柵工N=24.0箇所
契約方法	制限付一般競争入札

契約	令和6年6月21日（当初契約 令和5年8月1日）
着手	令和5年8月2日
完成（しゅん工・完納）	令和6年8月30日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年6月28日）

請負金額	¥101,480,500円（当初 ¥101,480,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,517,074円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 住所 郡山市字上亀田4番地2 氏名 村上設備工業株式会社 代表取締役 村上 友博

変更理由	工事量の変更による。
------	------------

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0008965-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2023006487 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 八山田 1 号線 外 舗装修繕 (単独) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市八山田西五丁目 外 地内
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=400.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 6 月 24 日 (当 初 契 約 令和 6 年 2 月 26 日)
着 手	令和 6 年 2 月 27 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 6 年 8 月 9 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 6 年 8 月 9 日)
請 負 金 額	¥19,046,500円 (当初 ¥17,017,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,410,852円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000173 住 所 郡山市御前南六丁目 1 4 2 番地 氏 名 株式会社鳳伸 代表取締役 鈴木 重男
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0009038-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2023006548 号
工事等名	(ゼロ市債) 横塚六丁目5号線 側溝工事
施行(納入)場所 郡山市横塚六丁目 地内	
工事等概要	側溝工 L=100.16m
契約方法 指名競争入札	
契約	令和6年6月24日(当初契約 令和6年2月20日)
着	手 令和6年2月21日
完成(しゅん工・完納)	令和6年9月27日(当初完成(しゅん工・完納) 令和6年9月27日)
請負金額	¥9,804,300円 (当初 ¥9,394,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥726,244円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000188 住所 郡山市虎丸町11番19号 氏名 むさし建設株式会社 代表取締役 佐藤 安志
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0001623-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024000848 号
工 事 等 名	郡山市西田保育所遊具設置工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市西田町三町目字仁王ヶ作 外 地内
工 事 等 概 要	郡山市西田保育所遊具設置工事 遊具設置 N=2基 ・複合遊具撤去再設置 N=1基 ・滑り台撤去再設置 N=1基 ・安全マット設置 N=3枚
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 6 月 27 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 3 日）
着 手	令和 6 年 6 月 4 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 10 月 25 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 10 月 25 日）
請 負 金 額	¥3, 775, 200円（当初 ¥3, 758, 700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥279, 644円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000001068 住 所 郡山市朝日二丁目 1 7 番 1 5 号 氏 名 株式会社ベル・マネジメント 代表取締役 安島 芳雄
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0003850-000
業 種	土木設計
契 約 番 号	第 2022002547 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）造成工事監理業務委託
施 行（納 入）場 所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工 事 等 概 要	郡山西部第一工業団地（第2期工区）造成工事監理業務 発注者支援業務 造成工事 工事監理 N=1式 環境保全措置・事後調査 環境保全措置 現地観測 N=1式 事後調査 現地測定 N=1式
契 約 方 法	随意契約
契 約	令和6年7月5日（当初契約 令和4年7月25日）
着 手	令和4年7月26日
完成（しゅん工・完納）	令和7年3月31日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年9月30日）
請 負 金 額	¥89,388,200円（当初 ¥78,650,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥6,621,348円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001316 住 所 郡山市中町1番22号大同生命ビル5階 氏 名 国際航業株式会社 福島営業所 所長 塙 泰一郎
変更理由 業務量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0001221-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024000622 号
工事等名	開成四丁目3号線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市開成四丁目 地内
工事等概要	施工延長 L=53.2m
契約方法	指名競争入札
契約	令和6年7月5日（当初契約 令和6年6月3日）
着	令和6年6月4日
完成（しゅん工・完納）	令和6年10月21日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年10月21日）
請負金額	¥3,550,800円（当初 ¥3,506,800円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥263,022円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000001068 住所 郡山市朝日二丁目17番15号 氏名 株式会社ベル・マネジメント 代表取締役 安島 芳雄
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0001277-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024000651 号
工 事 等 名	人形坦上町線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市大槻町字下町 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=50.1m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 7 月 17 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 3 日）
着 手	令和 6 年 6 月 4 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 11 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 11 月 11 日）
請 負 金 額	¥4,594,700円（当初 ¥4,544,100 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥340,348円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000068 住 所 郡山市大槻町字池上西 1 番地の 2 氏 名 公益土木株式会社 代表取締役 石井 直紀
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0003741-000
業 種	水道施設工事
契 約 番 号	第 2023002375 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）配水管布設工事（その 1）
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工 事 等 概 要	布設総延長 L=1,812.2m DIP-GX形 Φ200 L= 11.4m DIP-GX形 Φ150 L=1,800.8m
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 6 年 7 月 17 日（当 初 契 約 令和 5 年 8 月 1 日）
着 手	令和 5 年 8 月 2 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 10 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 9 月 30 日）

請 負 金 額	¥94,105,000円（当初 ¥93,825,600 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥6,970,741円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000232 住 所 郡山市西田町木村字川端 7 6 番地 氏 名 東液流通株式会社 代表取締役 今泉 道子

変更理由	工事量の変更による。
------	------------

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0009097-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2023006596 号
工事等名	(ゼロ市債) 日出山二小原田五丁目線 道路維持(舗装補修) 工事
施行(納入)場所	郡山市安積町日出山二丁目 外 地内
工事等概要	舗装工 L=90.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和6年7月18日(当初契約 令和6年2月20日)
着	手 令和6年2月21日
完成(しゅん工・完納)	令和6年7月19日(当初完成(しゅん工・完納) 令和6年7月19日)
請負金額	¥6,484,500円 (当初 ¥5,577,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥480,333円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000290 住所 郡山市安積四丁目243番地 氏名 富士和工業株式会社 代表取締役 松村 仁
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004316-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2023002820 号
工 事 等 名	内環状線道路改良工事
施 行（納 入）場 所	郡山市横塚五丁目 外 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=320.0m 幅員 W=27.0m～45.0m 道路土工：掘削 V=2061.3m ³ 路床盛土 V=885.5m ³ 排水構造物工：プレキャストU型側溝 L=178.3m 現場打ち集水桝 N=7.0箇所 付帯工：プレキャストU型側溝撤去再設置 L=21.0m 防護柵工：仮設防護柵 N=24.0基 舗装工（車道部）：下層路盤 A=1,106.8m ² 上層路盤 A=958.6m ² 基層
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 7 月 23 日（当 初 契 約 令和 5 年 9 月 13 日）
着 手	令和 5 年 9 月 14 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 7 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 7 月 31 日）
請 負 金 額	¥61,341,500円（当初 ¥55,058,300 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,543,815円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000124 住 所 郡山市湖南町舟津字村上 1 番地 2 氏 名 渡富建設株式会社 代表取締役 渡部 智子
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0003893-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2023002491 号
工 事 等 名	大町土地区画整理事業 道路改良工事（電線地中化）その 2
施 行（ 納 入 ） 場 所	郡山市大町一丁目 外 地内（都市計画道路日の出通り線）
工 事 等 概 要	道路改良工事（電線地中化） 施工延長 L=247.2m W=22.0m 電線共同溝 管路工L=105.5m 特殊部工N=5.0箇所 分岐柵工N=4.0箇所 排水構造物工 プレキャスト側溝工L=212.1m 集水柵工N=24.0箇所
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 7 月 24 日（当 初 契 約 令和 5 年 8 月 1 日）
着 手	令和 5 年 8 月 2 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 8 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 8 月 30 日）
請 負 金 額	¥98,336,700円（当初 ¥101,480,500 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,284,200円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000187 住 所 郡山市字上亀田 4 番地 2 氏 名 村上設備工業株式会社 代表取締役 村上 友博
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0009048-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2023006557 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 赤沼方八町線 舗装修繕 (単独) 工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市横川町字大谷地 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=600.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 7 月 31 日 (当 初 契 約 令和 6 年 2 月 26 日)
着 手	令和 6 年 2 月 27 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 6 年 8 月 29 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 6 年 8 月 29 日)
請 負 金 額	¥29,878,200円 (当初 ¥29,133,500 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,213,200円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000068 住 所 郡山市大槻町字池上西 1 番地の 2 氏 名 公益土木株式会社 代表取締役 石井 直紀
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0008978-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2023006499 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 久保田大原線 側溝工事
施行(納入) 場所 郡山市富久山町久保田字愛宕 地内	
工 事 等 概 要	側溝工 L=210.6m
契 約 方 法 制限付一般競争入札	
契 約	令和 6 年 7 月 31 日 (当 初 契 約 令和 6 年 2 月 26 日)
着 手	令和 6 年 2 月 27 日
完成(しゅん工・完納)	令和 6 年 10 月 18 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 6 年 10 月 18 日)
請 負 金 額	¥13,024,000円 (当初 ¥12,608,200 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥964,741円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000152 住 所 郡山市喜久田町堀之内字堀内 5 9 番地 氏 名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0000904-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024000490 号
工事等名	田母神中津川線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市中田町中津川字五舛蒔 地内
工事等概要	舗装工 L=76.3m
契約方法	指名競争入札
契約	令和 6 年 7 月 31 日（当初契約 令和 6 年 5 月 27 日）
着	手 令和 6 年 5 月 28 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 8 月 5 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 6 年 8 月 5 日）
請負金額	¥4,722,300円（当初 ¥4,704,700 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥349,800円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000050 住所 郡山市横川町字大谷地 3 7 番地 氏名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0010469-000
業 種	解体工事
契 約 番 号	第 2023007643 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 郡山市歴史資料館解体工事
施行(納入) 場所	郡山市麓山一丁目 地内
工 事 等 概 要	解体建物 ①郡山市歴史資料館 構造 鉄筋コンクリート造、延床面積 884.35㎡ ②倉庫(1) 構造 コンクリートブロック造、延床面積 12.18㎡ ③倉庫(2) 構造 木造、延床面積 11.31㎡
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 7 月 31 日 (当 初 契 約 令和 6 年 3 月 27 日)
着 手	令和 6 年 3 月 28 日
完成(しゅん工・完納)	令和 6 年 8 月 2 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 6 年 8 月 2 日)
請 負 金 額	¥36,570,600円 (当初 ¥38,308,600 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,324,600円)
請 負 人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000069 住 所 郡山市字賀庄166番地の1 氏 名 株式会社新拓 代表取締役 佐藤 歩
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0000516-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024000319 号
工 事 等 名	本町開成線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市麓山一丁目 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=105.1m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 5 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 6 日）
着 手	令和 6 年 6 月 7 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 10 月 3 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 10 月 3 日）
請 負 金 額	¥19,968,300円（当初 ¥19,866,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,479,133円）
請 負 人 （受託者） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000966 住 所 郡山市安積荒井本町32番地 氏 名 株式会社尚楠 代表取締役 遠藤 正泰
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0000683-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024000385 号
工 事 等 名	田池池ノ上線 舗装修繕(単独)工事
施行（納入）場所 郡山市富久山町久保田字伊賀河原 地内	
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=280.0m
契 約 方 法 制限付一般競争入札	
契 約	令和 6 年 8 月 5 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 6 日）
着 手	令和 6 年 6 月 7 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 10 月 16 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 10 月 16 日）
請 負 金 額	¥18,330,400円（当初 ¥18,225,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,357,807円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001018 住 所 郡山市日和田町字芳池 4 0 番地の 4 氏 名 有限会社福友建設 代表取締役 森田 秀光
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0000747-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024000415 号
工事等名	昭和二丁目八山田線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町八山田字向作 外 地内
工事等概要	舗装修繕工 L=153.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和6年8月5日(当初契約 令和6年6月6日)
着	手 令和6年6月7日
完成(しゅん工・完納)	令和6年10月16日(当初完成(しゅん工・完納) 令和6年10月16日)
請負金額	¥17,776,000円 (当初 ¥17,658,300円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,316,741円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000081 住所 郡山市片平町字新蟻塚80番地の1 氏名 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0000844-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024000459 号
工事等名	香久池一丁目6号線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市香久池一丁目 地内
工事等概要	側溝工 L=82.4m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和6年8月5日（当初契約 令和6年6月6日）
着	令和6年6月7日
完成（しゅん工・完納）	令和6年10月23日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年10月23日）
請負金額	¥9,741,600円（当初 ¥9,655,800円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥721,600円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000317 住所 郡山市三穂田町山口字前川原120番地1 氏名 株式会社三山工業 代表取締役 佐藤 考史
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0000922-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024000496 号
工 事 等 名	吉田1号線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市安積町笹川字吉田 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=85.5m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和6年8月5日（当初契約 令和6年5月27日）
着 手	令和6年5月28日
完成（しゅん工・完納）	令和6年10月24日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年10月24日）
請 負 金 額	¥6,811,200円（当初 ¥6,735,300 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥504,533円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000290 住 所 郡山市安積四丁目243番地 氏 名 富士和工業株式会社 代表取締役 松村 仁
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0001272-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024000647 号
工 事 等 名	下中野堤三丁目線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市堤三丁目 外 地内
工 事 等 概 要	舗装補修工 L=90.7m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 5 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 3 日）
着 手	令和 6 年 6 月 4 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 8 月 22 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 8 月 22 日）
請 負 金 額	¥3,883,000円（当初 ¥3,863,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥287,630円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000041 住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号 氏 名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0001327-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024000679 号
工事等名	通学路安全対策事業 鍋焼田中野1号線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市西田町鬼生田字中野 外 地内
工事等概要	施工延長 L=381.3m 蓋掛工 L=430.6m 区画線工(矢印,記号 文字,白色,W=15cm換算) L=83.8m
契約方法	指名競争入札
契約	令和6年8月5日（当初契約 令和6年6月3日）
着	令和6年6月4日
完成（しゅん工・完納）	令和6年10月31日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年10月31日）
請負金額	¥5,358,100円（当初 ¥5,264,600 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥396,896円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000163 住所 郡山市富久山町福原字竹ノ内13番地の1 氏名 東北外柵工事株式会社 代表取締役 鈴木 勝利
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0001873-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024001020 号
工事等名	小原田三丁目4号線 外 カーブミラー設置工事
施行（納入）場所	郡山市小原田三丁目 外 地内
工事等概要	カーブミラー設置工事 N=8基
契約方法	指名競争入札
契約	令和6年8月5日（当初契約 令和6年6月10日）
着	令和6年6月11日
完成（しゅん工・完納）	令和6年10月18日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年10月18日）
請負金額	¥4,204,200円（当初 ¥4,180,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥311,422円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000256 住所 郡山市笹川二丁目28番地 氏名 橘建設株式会社 代表取締役 鳥畑 栄司
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0001879-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024001025 号
工 事 等 名	本町開成線 交通安全施設設置工事
施行（納入）場所	郡山市堤下町 外 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=334.5m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 5 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 27 日）
着 手	令和 6 年 6 月 28 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 2 月 5 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 2 月 5 日）
請 負 金 額	¥16,955,400円（当初 ¥16,892,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,255,956円）
請 負 人 （受託者） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000112 住 所 郡山市虎丸町2 4 番 1 3 号 氏 名 株式会社渡久 代表取締役 渡邊 泰宏
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0000495-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024000309 号
工 事 等 名	荒井八山田線 舗装修繕(単独)工事
施行（納入）場所	郡山市並木一丁目 外 地内
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=383.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 7 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 6 日）
着 手	令和 6 年 6 月 7 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 12 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 11 月 12 日）
請 負 金 額	¥41,270,900円（当初 ¥40,923,300 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,057,104円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000101 住 所 郡山市大槻町字原田北 4 7 番地 1 氏 名 東北アベル株式会社 代表取締役 安部 正邦
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0000845-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024000460 号
工事等名	白岩堺之内線 外 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市白岩町字堺之内 地内
工事等概要	施工延長 L=68.4m
契約方法	指名競争入札
契約	令和6年8月7日（当初契約 令和6年5月27日）
着	令和6年5月28日
完成（しゅん工・完納）	令和6年11月5日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年11月5日）
請負金額	¥6,967,400円（当初 ¥6,901,400円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥516,104円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000096 住所 郡山市日和田町高倉字高森1番地213 氏名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0000900-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024000488 号
工 事 等 名	牛縊本郷黒木2号線 側溝工事
施 行（納 入）場 所	郡山市中田町牛縊本郷字島田 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=49.3m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 7 日（当 初 契 約 令和 6 年 5 月 27 日）
着 手	令和 6 年 5 月 28 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 5 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 11 月 5 日）
請 負 金 額	¥7,311,700円（当初 ¥7,254,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥541,607円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000208 住 所 郡山市田村町大善寺字上新屋敷41番地 氏 名 柳沼建設株式会社 代表取締役 柳沼 護
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0000903-000
業 種	塗装工事
契 約 番 号	第 2024000489 号
工 事 等 名	荒井長者線 外 交安維持（幹線道路区画線補修）工事
施 行（納 入）場 所	郡山市菜根三丁目 外 地内
工 事 等 概 要	区画線工 N=1式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 7 日（当 初 契 約 令和 6 年 5 月 27 日）
着 手	令和 6 年 5 月 28 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 10 月 24 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 10 月 24 日）
請 負 金 額	¥6,655,000円（当初 ¥6,503,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥492,963円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000288 住 所 郡山市桜木二丁目 2 4 番 2 1 号 氏 名 株式会社忠花園 代表取締役 今泉 茂巳
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0001133-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024000579 号
工事等名	堤一丁目半縄田線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市堤一丁目 外 地内
工事等概要	舗装修繕工 L=900.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和 6 年 8 月 7 日 (当初契約 令和 6 年 6 月 6 日)
着	令和 6 年 6 月 7 日
完成(しゅん工・完納)	令和 6 年 12 月 4 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 6 年 12 月 4 日)
請負金額	¥38,259,100円 (当初 ¥37,966,500 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,834,007円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000177 住所 郡山市開成六丁目 1 9 6 番地 1 氏名 郡山建設株式会社 代表取締役 松川 秀行
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0001435-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024000736 号
工 事 等 名	中館阿ノ山線 外 カーブミラー設置工事
施行（納入）場所	郡山市中田町高倉字保戸内 外 地内
工 事 等 概 要	カーブミラー設置工事 N=14基
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 7 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 3 日）
着 手	令和 6 年 6 月 4 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 10 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 10 月 31 日）
請 負 金 額	¥6,095,100円（当初 ¥6,035,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥451,489円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000153 住 所 郡山市芳賀一丁目16番1号 氏 名 平成工務店株式会社 代表取締役 栗山 亀美
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0001584-000
業 種	塗装工事
契 約 番 号	第 2024000825 号
工 事 等 名	高倉大善寺線 外 交安維持（区画線補修）工事
施 行（納 入）場 所	郡山市中田町高倉字山中 外 地内
工 事 等 概 要	区画線補修工 区画線工（溶融式、実線、白、W=15cm） L=2,923.3m 区画線工（溶融式、破線、白、W=15cm） L=240.0m 区画線工（溶融式、ゼブラ、白、W=45cm） L=21.1m 区画線工（溶融式、白、矢印 記号 文字、W=15cm換算） L=18.0m 区画線工（区画線消去） L=564.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 7 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 3 日）
着 手	令和 6 年 6 月 4 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 10 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 10 月 31 日）
請 負 金 額	¥6,195,200円（当初 ¥6,031,300 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥458,904円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000144 住 所 郡山市富田町字上赤沼 3 4 番地 2 0 - 2 0 1 号 氏 名 有限会社延松塗装 代表取締役 延松 義幸
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0001625-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024000850 号
工 事 等 名	中野里2号線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市西田町土棚字中野 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=80.20m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 7 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 10 日）
着 手	令和 6 年 6 月 11 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 10 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 10 月 28 日）
請 負 金 額	¥4,815,800円（当初 ¥4,754,200 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥356,726円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000153 住 所 郡山市芳賀一丁目16番1号 氏 名 平成工務店株式会社 代表取締役 栗山 亀美
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0001875-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024001022 号
工 事 等 名	荒井白岩線 舗装修繕工事
施行（納入）場所 郡山市荒井町字大下 外 地内	
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=380.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 7 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 27 日）
着 手	令和 6 年 6 月 28 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 12 月 27 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 12 月 27 日）
請 負 金 額	¥55,684,200円（当初 ¥55,253,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,124,756円）
請 負 人 （受託者） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000152 住 所 郡山市喜久田町堀之内字堀内 5 9 番地 氏 名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0001630-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024000854 号
工 事 等 名	駅前二大町一丁目 1 号線 舗装修繕（単独）工事
施 行（納 入）場 所	郡山市駅前二丁目 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=113.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 7 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 10 日）
着 手	令和 6 年 6 月 11 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 9 月 18 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 9 月 18 日）
請 負 金 額	¥6,469,100円（当初 ¥6,433,900 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥479,193円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000050 住 所 郡山市横川町字大谷地 3 7 番地 氏 名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0001922-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024001049 号
工 事 等 名	根木屋鬼生田線 舗装修繕工事
施 行（納 入）場 所	郡山市西田町木村字深田入 地内
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=180.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 7 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 27 日）
着 手	令和 6 年 6 月 28 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 27 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 11 月 27 日）
請 負 金 額	¥35,946,900円（当初 ¥35,688,400 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,662,733円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000232 住 所 郡山市西田町木村字川端76番地 氏 名 東液流通株式会社 代表取締役 今泉 道子
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0001131-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024000577 号
工 事 等 名	大町大槻線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市大槻町字天正坦 外 地内
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=350.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 19 日 (当 初 契 約 令和 6 年 6 月 6 日)
着 手	令和 6 年 6 月 7 日
完成(しゅん工・完納)	令和 6 年 11 月 14 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 6 年 11 月 14 日)
請 負 金 額	¥25,130,600円 (当初 ¥24,960,100 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,861,526円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000256 住 所 郡山市笹川二丁目28番地 氏 名 橘建設株式会社 代表取締役 鳥畑 栄司
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0001224-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024000625 号
工 事 等 名	久留米二丁目六丁目線 道路維持（舗装補修）工事
施 行（納 入）場 所	郡山市久留米四丁目 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=190.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 19 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 3 日）
着 手	令和 6 年 6 月 4 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 9 月 11 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 9 月 11 日）
請 負 金 額	¥8,736,200円（当初 ¥8,688,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥647,126円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000150 住 所 郡山市安積町日出山字大洲河原 1 4 2 番地 氏 名 平晋建設株式会社 代表取締役 高橋 晋也
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0001384-000
業種	土木設計
契約番号	第 2024000700 号
工事等名	台新二丁目9号線 測量設計委託
施行（納入）場所	郡山市台新二丁目 地内
工事等概要	施工延長 L=200.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和6年8月19日（当初契約 令和6年6月3日）
着	手 令和6年6月4日
完成（しゅん工・完納）	令和6年12月10日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年12月10日）
請負金額	¥2,714,800円（当初 ¥2,634,500円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥201,096円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000001182 住所 郡山市桑野五丁目15番9 氏名 株式会社東日路政コンサルタント 代表取締役 清野 広江
変更理由 単価の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0001958-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024001067 号
工事等名	菜根一開成四丁目2号線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市開成四丁目 地内
工事等概要	施工延長 L=97.3m
契約方法	指名競争入札
契約	令和6年8月19日（当初契約 令和6年6月10日）
着	令和6年6月11日
完成（しゅん工・完納）	令和6年11月18日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年11月18日）
請負金額	¥4,500,100円（当初 ¥4,494,600 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥333,341円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000214 住所 郡山市香久池一丁目2番6号 氏名 安積相互建設株式会社 代表取締役 国分 正喜
変更理由 単価の変更による。 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0003983-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2023002561 号
工 事 等 名	ため池防災・減災事業（鎌倉池）対策工事
施 行（納 入）場 所	郡山市大槻町字隠居免 地内
工 事 等 概 要	浚渫工 A=9,720m ² 浚渫土量 V=7,047m ³ 放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 19 日（当 初 契 約 令和 5 年 8 月 8 日）
着 手	令和 5 年 8 月 9 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 29 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 11 月 29 日）
請 負 金 額	¥132,619,300円（当初 ¥134,618,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥9,823,652円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000064 住 所 郡山市字菜根屋敷 2 3 番地 5 氏 名 三栄建設株式会社 代表取締役 柳沼 知寛
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0001272-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024000647 号
工 事 等 名	下中野堤三丁目線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市堤三丁目 外 地内
工 事 等 概 要	舗装補修工 L=88.9m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 22 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 3 日）
着 手	令和 6 年 6 月 4 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 8 月 22 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 8 月 22 日）
請 負 金 額	¥3,824,700円（当初 ¥3,883,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥283,311円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000041 住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号 氏 名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0001582-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024000823 号
工 事 等 名	蛇ヶ森2号線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市日和田町字蛇ヶ森 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=48.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和6年8月22日（当初契約 令和6年6月10日）
着 手	令和6年6月11日
完成（しゅん工・完納）	令和6年11月7日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年11月7日）
請 負 金 額	¥4,133,800円（当初 ¥4,035,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥306,207円）
請 負 人 （受託者） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000152 住 所 郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 氏 名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由 単価の変更による。 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0001596-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024000831 号
工事等名	寺久保日吉ヶ丘線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市富田町字日吉ヶ丘 地内
工事等概要	施工延長 L=88.4m
契約方法	指名競争入札
契約	令和 6 年 8 月 22 日（当初契約 令和 6 年 6 月 10 日）
着	手 令和 6 年 6 月 11 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 18 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 6 年 11 月 18 日）
請負金額	¥6,090,700円（当初 ¥6,013,700 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥451,163円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000030 住所 郡山市富田町字稲川原 4 9 番地 氏名 織田工業株式会社 代表取締役 前林 和美
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0002097-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024001171 号
工 事 等 名	開成五丁目15号線 外 カーブミラー設置工事
施 行（納 入）場 所	郡山市開成六丁目 外 地内
工 事 等 概 要	カーブミラー設置工 N=13基
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 22 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 10 日）
着 手	令和 6 年 6 月 11 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 18 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 11 月 18 日）
請 負 金 額	¥6,312,900円（当初 ¥6,275,500 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥467,622円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000146 住 所 郡山市桜木二丁目 1 6 番 1 7 号 氏 名 株式会社武田工務店 代表取締役 武田 光平
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0001224-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024000625 号
工 事 等 名	久留米二丁目六丁目線 道路維持（舗装補修）工事
施 行（納 入）場 所	郡山市久留米四丁目 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=196.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 8 月 27 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 3 日）
着 手	令和 6 年 6 月 4 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 9 月 11 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 9 月 11 日）
請 負 金 額	¥11,204,600円（当初 ¥8,736,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥829,970円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000150 住 所 郡山市安積町日出山字大洲河原 1 4 2 番地 氏 名 平晋建設株式会社 代表取締役 高橋 晋也
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0000900-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024000488 号
工 事 等 名	牛縊本郷黒木2号線 側溝工事
施 行（納 入）場 所	郡山市中田町牛縊本郷字島田 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=49.3m 給水管移設工 一式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 9 月 9 日（当 初 契 約 令和 6 年 5 月 27 日）
着 手	令和 6 年 5 月 28 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 5 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 11 月 5 日）
請 負 金 額	¥7,593,300円（当初 ¥7,311,700 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥562,467円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000208 住 所 郡山市田村町大善寺字上新屋敷 4 1 番地 氏 名 柳沼建設株式会社 代表取締役 柳沼 護
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0000747-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024000415 号
工事等名	昭和二丁目八山田線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所	郡山市富久山町八山田字向作 外 地内
工事等概要	舗装修繕工 L=153.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和6年9月9日(当初契約 令和6年6月6日)
着	手 令和6年6月7日
完成(しゅん工・完納)	令和6年10月16日(当初完成(しゅん工・完納) 令和6年10月16日)
請負金額	¥18,295,200円 (当初 ¥17,776,000円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,355,200円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000081 住所 郡山市片平町字新蟻塚80番地の1 氏名 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0003798-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024002401 号
工 事 等 名	二本木水路 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市大槻町字二本木 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=36.9m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 9 月 9 日（当初 契 約 令和 6 年 8 月 5 日）
着 手	令和 6 年 8 月 6 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 1 月 22 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 1 月 22 日）
請 負 金 額	¥9,748,200円（当初 ¥8,621,800 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥722,089円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000106 住 所 郡山市大槻町字水門東 5 番地 氏 名 有限会社七海土木 代表取締役 七海 長次
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0002518-000
業種	土木設計
契約番号	第 2024001445 号
工事等名	鶴見坦三丁目2号線 測量設計委託
施行（納入）場所	郡山市鶴見坦三丁目 地内
工事等概要	施工延長 L=140.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和 6 年 9 月 11 日（当初契約 令和 6 年 6 月 24 日）
着	手 令和 6 年 6 月 25 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 12 月 11 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 6 年 12 月 11 日）
請負金額	¥2,105,400円（当初 ¥2,024,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥155,956円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000001182 住所 郡山市桑野五丁目 1 5 番 9 氏名 株式会社東日路政コンサルタント 代表取締役 清野 広江
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0002596-000
業 種	管工事
契 約 番 号	第 2024001506 号
工 事 等 名	郡山市立穂積小学校校舎トイレ洋式化工事
施 行（ 納 入 ） 場 所	郡山市三穂田町 地内
工 事 等 概 要	工事概要 トイレ洋式化に伴う内部改修、電気設備、機械設備工事 校舎トイレ（中央） 6 箇所 校舎トイレ（西） 1 箇所
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 9 月 17 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 24 日）
着 手	令和 6 年 6 月 25 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 9 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 9 月 30 日）
請 負 金 額	¥7,021,300円（当初 ¥8,913,300 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥638,300円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000131 住 所 郡山市大槻町字下西田 9 4 番地 1 氏 名 株式会社増子設備 代表取締役 増子 孝明
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0002750-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024001628 号
工事等名	原線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市日和田町字原 地内
工事等概要	舗装工 L=100.0m
契約方法	指名競争入札
契約	令和 6 年 9 月 25 日（当初契約 令和 6 年 7 月 1 日）
着	令和 6 年 7 月 2 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 9 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 6 年 9 月 30 日）
請負金額	¥3,051,400円（当初 ¥2,970,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥226,030円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000171 住所 郡山市喜久田町字菖蒲池 2 2 番地の 1 5 2 氏名 ミツオオギ建設株式会社 代表取締役 大庭 潤
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0003279-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024002007 号
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業 維持工事
施 行（納 入）場 所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路 安積永盛駅前線 外）
工 事 等 概 要	維持工事 第1工区 施工延長 L=13.0m 横断管渠工 N=一式 第2工区 施工延長 L=10.0m 交通安全施設工 N=一式 第3工区 施工延長 L=8.0m 舗装工 N=一式 排水構造物工 N=一式 交通安全施設工 N=一式 土のう工 N=一式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 9 月 25 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 16 日）
着 手	令和 6 年 7 月 17 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 9 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 9 月 30 日）
請 負 金 額	¥2,527,800円（当初 ¥1,866,700 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥187,244円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000295 住 所 郡山市中田町海老根字明神前79番地 氏 名 株式会社熊耳組 代表取締役 遊佐 一治
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0009257-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2023006706 号
工 事 等 名	河川改修工事（準用河川徳定川放水路）（その 4）
施 行（納 入）場 所	郡山市田村町徳定字北堀込 外 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=139.8m 大型張ブロック工 一式 管理用通路工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 6 年 9 月 30 日（当 初 契 約 令和 6 年 2 月 26 日）
着 手	令和 6 年 2 月 27 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 9 月 30 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 9 月 30 日）

請 負 金 額	¥36, 204, 300円（当初 ¥37, 318, 600 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2, 681, 800円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000041 住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号 氏 名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥

変更理由 その他

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0001922-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024001049 号
工事等名	根木屋鬼生田線 舗装修繕工事
施行（納入）場所 郡山市西田町木村字深田入 地内	
工事等概要	舗装修繕工 L=182.5m
契約方法 制限付一般競争入札	
契約	令和 6 年 10 月 1 日（当初契約 令和 6 年 6 月 27 日）
着	手 令和 6 年 6 月 28 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 27 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 6 年 11 月 27 日）
請負金額	¥35,838,000円（当初 ¥35,946,900 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,654,667円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000232 住所 郡山市西田町木村字川端76番地 氏名 東液流通株式会社 代表取締役 黒木 寿
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0000683-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024000385 号
工 事 等 名	田池池ノ上線 舗装修繕(単独)工事
施行（納入）場所 郡山市富久山町久保田字伊賀河原 地内	
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=280.0m
契 約 方 法 制限付一般競争入札	
契 約	令和 6 年 10 月 3 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 6 日）
着 手	令和 6 年 6 月 7 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 10 月 16 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 10 月 16 日）
請 負 金 額	¥18,867,200円（当初 ¥18,330,400 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,397,570円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001018 住 所 郡山市日和田町字芳池 4 0 番地の 4 氏 名 有限会社福友建設 代表取締役 森田 秀光
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0000922-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024000496 号
工 事 等 名	吉田1号線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市安積町笹川字吉田 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=85.5m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和6年10月9日（当初契約 令和6年5月27日）
着 手	令和6年5月28日
完成（しゅん工・完納）	令和6年10月24日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年10月24日）
請 負 金 額	¥6,930,000円（当初 ¥6,811,200円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥513,333円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000290 住 所 郡山市安積四丁目243番地 氏 名 富士和工業株式会社 代表取締役 松村 仁
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0008961-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2023006483 号
工 事 等 名	(ゼロ市債) 河葉池線 外 側溝工事
施行(納入) 場所 郡山市安積町荒井字河葉池 外 地内	
工 事 等 概 要	側溝工 L=111.8m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 10 月 9 日 (当 初 契 約 令和 6 年 2 月 26 日)
着 手	令和 6 年 2 月 27 日
完成(しゅん工・完納)	令和 6 年 10 月 18 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 6 年 10 月 18 日)
請 負 金 額	¥11,709,500円 (当初 ¥11,883,300 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥867,370円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000111 住 所 郡山市喜久田町卸一丁目 1 1 番 1 氏 名 株式会社山元工業所 代表取締役 船橋 吾一
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004125-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024002674 号
工 事 等 名	笹川二丁目安積二丁目歩道線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所	郡山市笹川二丁目 外 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=36.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 10 月 9 日（当 初 契 約 令和 6 年 8 月 13 日）
着 手	令和 6 年 8 月 14 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 10 月 15 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 10 月 15 日）
請 負 金 額	¥1,889,800円（当初 ¥1,943,700 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥139,985円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000913 住 所 郡山市安積四丁目 1 6 番地 氏 名 東邦建設株式会社 代表取締役 植田 和博
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	7976-000
業 種	管工事
契 約 番 号	第 2022005785 号
工 事 等 名	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設機械設備工事
施行(納入) 場所 郡山市麓山一丁目 地内	
工 事 概 要	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設機械設備工事 構 造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 階 数 地上 1 階地下1階 延床面積 3,534.72 平方メートル 建築面積 2,565.61 平方メートル
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 6 年 10 月 10 日 (当 初 契 約 令和 4 年 12 月 15 日)
着 手	令和 4 年 12 月 16 日
しゅん工 (完成)	令和 6 年 10 月 11 日 (当初しゅん工 (完成)令和 6 年 10 月 11 日)

請 負 金 額	¥739,783,000円 (当初 ¥739,750,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥67,253,000円)
請 負 人	コード 住 所 郡山市安積荒井二丁目 7 7 番地
住 所 ・ 氏 名	氏 名 太平・石田特定建設工事共同企業体 所長 末永 隆逸

変更理由
設計条件又は施工方法の変更による。

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	8006-000
業 種	電気工事
契 約 番 号	第 2022005807 号
工 事 等 名	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設電気設備工事
施行(納入) 場所	郡山市麓山一丁目 地内
工 事 概 要	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設電気設備工事 構 造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 階 数 地上 1 階地下1階 延床面積 3,534.72 平方メートル 建築面積 2,565.61 平方メートル
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 10 月 10 日 (当 初 契 約 令和 4 年 12 月 15 日)
着 手	令和 4 年 12 月 16 日
しゅん工 (完成)	令和 6 年 10 月 11 日 (当初しゅん工 (完成)令和 6 年 10 月 11 日)
請 負 金 額	¥321,040,500円 (当初 ¥321,007,500 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥15,287,643円)
請 負 人	コード 住 所 郡山市堤下町 1 3 番 8 号
住 所 ・ 氏 名	氏 名 エディソン・北陽電設工業特定建設工事共同企業体 代表取締役社長 酒井 良胤
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0008008-000
業 種	電気通信工事
契 約 番 号	第 2022005809 号
工 事 等 名	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設情報防災設備工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市麓山一丁目 地内
工 事 等 概 要	(仮称) 郡山市歴史情報・公文書館建設情報防災設備工事 構 造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 階 数 地上 1 階地下 1 階 延床面積 3,534.72 平方メートル 建築面積 2,565.61 平方メートル 工事請負契約書約款第 37 条中の「令和 6 年 3 月 31 日」を「令和 7 年 3 月 31 日」に読み替
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 10 月 10 日 (当 初 契 約 令和 4 年 12 月 20 日)
着 手	令和 4 年 12 月 21 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 6 年 10 月 11 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 6 年 10 月 11 日)
請 負 金 額	¥61,589,000 円 (当初 ¥61,567,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,562,148 円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000260 住 所 郡山市田村町金屋字上川原 2 8 6 番地 氏 名 大槻電気通信株式会社 代表取締役 大槻 努
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0002377-000
業 種	調査（地質調査）
契 約 番 号	第 2024001358 号
工 事 等 名	東原苗代線 地質調査委託（苗代橋）
施行（納入）場所	郡山市逢瀬町夏出 地内
工 事 等 概 要	地質調査 機械ボーリング N = 2 箇所
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 10 月 16 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 17 日）
着 手	令和 6 年 6 月 18 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 10 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 10 月 28 日）
請 負 金 額	¥3,897,300円（当初 ¥3,841,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥288,689円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001144 住 所 郡山市大槻町字御前東 4 6 番地 2 6 氏 名 株式会社アーバン設計 代表取締役 高橋 晃一
変更理由 業務量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0002808-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024001672 号
工 事 等 名	多田野1号線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所 郡山市逢瀬町多田野字古山神 外 地内	
工 事 等 概 要	舗装工 L=200.0m
契 約 方 法 制限付一般競争入札	
契 約	令和 6 年 10 月 16 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 19 日）
着 手	令和 6 年 7 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 25 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 11 月 25 日）
請 負 金 額	¥10,784,400円（当初 ¥10,400,500 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥798,844円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001000 住 所 郡山市安積町長久保一丁目3番地3ランドパレス安積ロゼオ201 氏 名 株式会社宮信建設 代表取締役 宮地 信行
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0002977-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024001791 号
工事等名	針生室ノ木線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市大槻町字原田 地内
工事等概要	施工延長 L=27.3m
契約方法	指名競争入札
契約	令和 6 年 10 月 16 日（当初契約 令和 6 年 7 月 16 日）
着	令和 6 年 7 月 17 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 12 月 3 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 6 年 12 月 3 日）
請負金額	¥3,119,600円（当初 ¥3,060,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥231,081円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000889 住所 郡山市大槻町字北ノ林27番地33 氏名 有限会社シンザワ工業 代表取締役 新澤 弘昌
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0000875-000
業 種	管工事
契 約 番 号	第 2024000478 号
工 事 等 名	郡山市男女共同参画センター長寿命化機械設備工事
施 行（納 入）場 所	郡山市麓山二丁目 地内
工 事 等 概 要	郡山市男女共同参画センター長寿命化事業に伴う機械設備改修工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨小屋組み 地上 2 階・地下 1 階建て 延床面積 1,597.14㎡
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 10 月 18 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 13 日）
着 手	令和 6 年 6 月 14 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 2 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 2 月 28 日）
請 負 金 額	¥87,791,000円（当初 ¥78,848,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,981,000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000149 住 所 郡山市大槻町字西ノ宮西 9 3 番地の 3 氏 名 福島ファイブ工業株式会社 代表取締役 笹島 俊一
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0001879-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024001025 号
工事等名	本町開成線 交通安全施設設置工事
施行（納入）場所	郡山市堤下町 外 地内
工事等概要	施工延長 L=334.5m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和 6 年 10 月 22 日（当初契約 令和 6 年 6 月 27 日）
着	手 令和 6 年 6 月 28 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 2 月 5 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 7 年 2 月 5 日）
請負金額	¥17,668,200円（当初 ¥16,955,400 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,308,756円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000112 住所 郡山市虎丸町24番13号 氏名 株式会社渡久 代表取締役 渡邊 泰宏
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0001133-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024000579 号
工事等名	堤一丁目半縄田線 舗装修繕(単独)工事
施行(納入)場所 郡山市堤一丁目 外 地内	
工事等概要	舗装修繕工 L=897.3m
契約方法 制限付一般競争入札	
契約	令和 6 年 10 月 28 日 (当初契約 令和 6 年 6 月 6 日)
着	手 令和 6 年 6 月 7 日
完成(しゅん工・完納)	令和 6 年 12 月 4 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 6 年 12 月 4 日)
請負金額	¥37,936,800円 (当初 ¥38,259,100 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,810,133円)
請負人 (受託者) 住所・氏名	コード 1000000177 住所 郡山市開成六丁目 1 9 6 番地 1 氏名 郡山建設株式会社 代表取締役 松川 秀行
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0002672-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024001561 号
工 事 等 名	河川改修工事（準用河川徳定川）
施 行（納 入）場 所	郡山市田村町徳定字下北田 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=98.7m 大型水路工 L=30.4m 暗渠排水工 L=67.4m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 10 月 28 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 4 日）
着 手	令和 6 年 7 月 5 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 1 月 10 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 1 月 10 日）
請 負 金 額	¥11,302,500円（当初 ¥11,025,300 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥837,222円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000961 住 所 郡山市大平町字後田 1 0 1 番地の 8 氏 名 カシムラ工業有限会社 代表取締役 鹿志村 智彦
変更理由 その他	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0002730-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024001608 号
工 事 等 名	安積成田線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所	郡山市安積町成田字北山崎 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=190.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 10 月 31 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 19 日）
着 手	令和 6 年 7 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 12 月 20 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 12 月 20 日）
請 負 金 額	¥12,856,800円（当初 ¥11,284,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥952,356円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000146 住 所 郡山市桜木二丁目16番17号 氏 名 株式会社武田工務店 代表取締役 武田 光平
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0000495-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024000309 号
工 事 等 名	荒井八山田線 舗装修繕(単独)工事
施行（納入）場所	郡山市並木一丁目 外 地内
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=383.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 11 月 5 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 6 日）
着 手	令和 6 年 6 月 7 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 12 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 11 月 12 日）
請 負 金 額	¥42,396,200円（当初 ¥41,270,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,140,459円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000101 住 所 郡山市大槻町字原田北 4 7 番地 1 氏 名 東北アベル株式会社 代表取締役 安部 正邦
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0001582-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024000823 号
工 事 等 名	蛇ヶ森2号線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市日和田町字蛇ヶ森 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=48.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 11 月 5 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 10 日）
着 手	令和 6 年 6 月 11 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 7 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 11 月 7 日）
請 負 金 額	¥4,180,000円（当初 ¥4,133,800 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥309,630円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000152 住 所 郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 氏 名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0001793-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024000965 号
工 事 等 名	温泉供給設備（配湯管）高効率改修工事に伴う舗装復旧工事
施 行（納 入）場 所	郡山市熱海町熱海四丁目 外 地内
工 事 等 概 要	温泉供給設備（配湯管）高効率改修工事に伴う舗装復旧工事 施工区間延長 L=488m 表層工(再生密粒度アスファルト20F) A=1,609㎡ 表層工(インターロッキング舗装) A= 83㎡ 地先境界ブロック工 16m (既存ブロックの不陸損耗のため) 区画線工 N= 1 式 (黄色実線より白色破線に変更)
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 11 月 6 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 27 日）
着 手	令和 6 年 6 月 28 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 8 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 11 月 8 日）
請 負 金 額	¥25,085,500円（当初 ¥24,367,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,858,185円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000050 住 所 郡山市横川町字大谷地 3 7 番地 氏 名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由 その他	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0002875-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024001730 号
工 事 等 名	西長久保7号線 側溝工事
施行（納入）場所 郡山市安積町笹川字西長久保 地内	
工 事 等 概 要	側溝工 L=73.215m
契 約 方 法 制限付一般競争入札	
契 約	令和 6 年 11 月 7 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 19 日）
着 手	令和 6 年 7 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 2 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 2 月 28 日）
請 負 金 額	¥12,456,400円（当初 ¥12,098,900 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥922,696円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000232 住 所 郡山市西田町木村字川端76番地 氏 名 東液流通株式会社 代表取締役 黒木 寿
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0001875-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024001022 号
工 事 等 名	荒井白岩線 舗装修繕工事
施行（納入）場所 郡山市荒井町字大下 外 地内	
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=380.0m
契 約 方 法 制限付一般競争入札	
契 約	令和 6 年 11 月 12 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 27 日）
着 手	令和 6 年 6 月 28 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 12 月 27 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 12 月 27 日）
請 負 金 額	¥54,635,900円（当初 ¥55,684,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,047,104円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000152 住 所 郡山市喜久田町堀之内字堀内 5 9 番地 氏 名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0002805-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024001669 号
工 事 等 名	水口大久保線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田字石堂 地内
工 事 等 概 要	側溝工 L=103.4m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 11 月 12 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 1 日）
着 手	令和 6 年 7 月 2 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 12 月 9 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 12 月 9 日）
請 負 金 額	¥7,230,300円（当初 ¥6,716,600 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥535,578円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000146 住 所 郡山市桜木二丁目16番17号 氏 名 株式会社武田工務店 代表取締役 武田 光平
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0003125-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024001909 号
工 事 等 名	亀田一丁目35号線 みなし道路改良工事
施行（納入）場所	郡山市亀田一丁目 地内
工 事 等 概 要	○みなし道路改良工事 施工延長 L=39.5m 【30-60, 31-77】 防音型側溝(300*300) L=48.4m 管渠工(VII-A-a-300) L=3.6m 集水枳工 N=2箇所
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 6 年 11 月 12 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 16 日）
着 手	令和 6 年 7 月 17 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 2 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 2 月 28 日）

請 負 金 額	¥5,512,100円（当初 ¥5,388,900 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥408,304円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000068 住 所 郡山市大槻町字池上西 1 番地の 2 氏 名 公益土木株式会社 代表取締役 石井 直紀

変更理由 その他

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0002789-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024001653 号
工事等名	熊野木水路 側溝工事
施行（納入）場所 郡山市大槻町字熊野木 外 地内	
工事等概要	施工延長 L=49.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和 6 年 11 月 13 日（当初契約 令和 6 年 7 月 19 日）
着	手 令和 6 年 7 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 7 年 3 月 14 日）
請負金額	¥16,195,300円（当初 ¥15,297,700 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,199,652円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000256 住所 郡山市笹川二丁目28番地 氏名 橘建設株式会社 代表取締役 鳥畑 栄司
変更理由 工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0003938-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024002516 号
工 事 等 名	彌陀内中町2号線 橋梁修繕工事（元右エ門橋）
施 行（納 入）場 所	郡山市湖南町福良字南若宮 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=24.46m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 11 月 13 日（当 初 契 約 令和 6 年 8 月 22 日）
着 手	令和 6 年 8 月 23 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥29,839,700円（当初 ¥25,012,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,210,348円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000206 住 所 郡山市逢瀬町多田野字新池下2 3 番地1 1 氏 名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男
変更理由 工事量の変更による。 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0002786-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024001650 号
工事等名	西宮北原ノ町線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市大槻町字原ノ町 地内
工事等概要	施工延長 L=23.7m
契約方法	指名競争入札
契約	令和 6 年 11 月 18 日（当初契約 令和 6 年 7 月 1 日）
着	令和 6 年 7 月 2 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 18 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 6 年 11 月 18 日）
請負金額	¥3,267,000円（当初 ¥3,415,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥242,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000278 住所 郡山市大槻町字土瓜 8 7 番地の 4 氏名 有限会社あだたら 代表取締役 池下 昌輝
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0003330-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024002037 号
工 事 等 名	八山田西二丁目19号線 道路維持（舗装補修）工事
施 行（納 入）場 所	郡山市八山田西二丁目 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=142.7m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 11 月 18 日（当 初 契 約 令和 6 年 8 月 2 日）
着 手	令和 6 年 8 月 5 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 12 月 11 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 12 月 11 日）
請 負 金 額	¥14,997,400円（当初 ¥12,954,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,110,919円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000239 住 所 郡山市芳賀一丁目6番5号 氏 名 株式会社大越工業所 代表取締役 大越 健一
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0004235-000
業 種	地上測量
契 約 番 号	第 2024002756 号
工 事 等 名	安原あぶくま台一丁目線 工事測量委託
施行（納入）場所	郡山市安原町字安原 外 地内
工 事 等 概 要	工事測量委託：安原あぶくま台一丁目線（54649） 工事測量延長 L=220.0m 路線測量（幅杭設置） 一式 用地測量 一式
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和6年11月18日（当初契約 令和6年8月13日）
着 手	令和6年8月14日
完成（しゅん工・完納）	令和7年3月14日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年12月3日）

請 負 金 額	¥1,592,800円（当初 ¥1,524,600 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥117,985円）
請 負 人 （受託者） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000001648 住 所 郡山市島一丁目22番30号 氏 名 株式会社櫻エンジニアリング 代表取締役 大島 高昭

変更理由 その他

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0003183-000
業 種	調査（補償コンサルタント）
契 約 番 号	第 2024001941 号
工 事 等 名	準用河川愛宕川河川改修事業 建築物等工事前確認調査業務委託
施 行（納 入）場 所	郡山市富久山町久保田字我妻 地内
工 事 等 概 要	地盤変動影響調査（事前調査） 建 物 N = 1 0 棟 工作物 N = 8 箇所
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 6 年 11 月 19 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 16 日）
着 手	令和 6 年 7 月 17 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 2 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 11 月 20 日）

請 負 金 額	¥8,250,000円（当初 ¥8,250,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥611,111円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000001184 住 所 郡山市不動前一丁目 1 番地 氏 名 株式会社都市技術 代表取締役 林 雅人

変更理由
その他

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004828-000
業 種	解体工事
契 約 番 号	第 2024003245 号
工 事 等 名	郡山市消防団西地区隊西第 3 分団第 1 班(中ノ平)車庫詰所解体工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市大槻町 地内
工 事 等 概 要	・車庫詰所解体：木造平屋建て 35.32㎡ ・サイレン塔解体(鉄柱)：高さ 8.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 11 月 22 日 (当 初 契 約 令和 6 年 9 月 9 日)
着 手	令和 6 年 9 月 10 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 1 月 17 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 6 年 11 月 25 日)
請 負 金 額	¥2,370,500円 (当初 ¥1,952,500 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥215,500円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000999 住 所 郡山市三穂田町鍋山字四十坦原 1 8 3 番地の 1 6 0 氏 名 笹原建設株式会社 代表取締役 鈴木 昌幸
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004584-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024003051 号
工 事 等 名	富田前田沢線 道路維持(舗装補修)工事
施行（納入）場所	郡山市町東二丁目 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=96.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 11 月 25 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 4 日）
着 手	令和 6 年 9 月 5 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 11 月 25 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 11 月 25 日）
請 負 金 額	¥4,686,000円（当初 ¥4,417,600 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥347,111円）
請 負 人 （受託者） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000101 住 所 郡山市大槻町字原田北 4 7 番地 1 氏 名 東北アベル株式会社 代表取締役 安部 正邦
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0003791-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024002396 号
工事等名	土瓜5号線 みなし道路改良工事
施行（納入）場所	郡山市大槻町字土瓜 地内
工事等概要	みなし道路改良工事(30-70) 施工延長 L=17.1m ・防音型側溝(300*300) L=14.3m ・管渠工(VII-A-a-300) L= 2.9m ・集水桝(500*500*500) N=2基
契約方法	指名競争入札
契約	令和6年11月25日（当初契約 令和6年8月5日）
着手	令和6年8月6日
完成（しゅん工・完納）	令和6年12月2日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年12月2日）
請負金額	¥2,486,000円（当初 ¥2,400,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥184,148円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000278 住所 郡山市大槻町字土瓜87番地の4 氏名 有限会社あだたら 代表取締役 池下 昌輝
変更理由 その他	

変更契約内容

令和4年度	
伝 票 番 号	
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2022005052 号
工 事 等 名	東部幹線（富久山）橋梁上部工整備工事
施 行（納 入）場 所	郡山市富久山町久保田字三御堂 地内
工 事 概 要	橋梁上部工整備工事：東部幹線（3. 4. 1 1 1） L=46.6m W=24.8m PC4径間連結プレテンション方式T桁橋 L=46.6m（2径間） プレテンション桁製作工 N=44.0本 架設工（クレーン架設） N=22.0本 支承工 N=1.0式 伸縮装置工 N=1.0式 床版・横組工 N=1.0式 桁端防水工 N=1.0式 排水装置工 N=1.0式 地覆工 N=1.0式 照明受台工 N=1.0式 照明設備工 N=1.0式 橋梁用高欄工 N=1.0式 銘板工 N=1.0式
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 6 年 11 月 28 日（当 初 契 約 令和 4 年 12 月 15 日）
着 手	令和 4 年 12 月 16 日
しゅん工（完成）	令和 7 年 1 月 31 日（当初しゅん工（完成）令和 7 年 1 月 31 日）

請 負 金 額	¥421, 206, 500円（当初 ¥423, 066, 600 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥20, 057, 452円）
請 負 人	コード 1000023930 住 所 福島県東白川郡棚倉町棚倉観音向 1 0 - 1
住 所 ・ 氏 名	氏 名 川田・平晋特定建設工事共同企業体 所長 花見 浩

変更理由	99 その他
------	--------

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0004917-000
業種	塗装工事
契約番号	第 2024003326 号
工事等名	林道維持管理事業 三河小田川線 橋梁補修工事
施行（納入）場所 郡山市熱海町中山 地内（中山橋）	
工事等概要 三河小田川線 橋梁補修工（支承防錆工） N=18箇所	
契約方法 指名競争入札	
契約 令和 6 年 12 月 2 日（当初契約 令和 6 年 9 月 9 日）	
着 手 令和 6 年 9 月 10 日	
完成（しゅん工・完納） 令和 6 年 12 月 13 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 6 年 12 月 13 日）	
請負金額	¥3,252,700円（当初 ¥3,100,900 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥240,941円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000096 住所 郡山市日和田町高倉字高森1番地213 氏名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0005416-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024003717 号
工 事 等 名	赤沼柳田線 舗装新設工事
施 行（納 入）場 所	郡山市西田町鬼生田字赤沼 地内
工 事 等 概 要	舗装新設工事：赤沼柳田線（路線番号：54921） 施工延長 L=150.47m 幅員 W=4.0m 道路土工 N=1式 舗装工 N=1式 仮設工 N=1式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 6 年 12 月 2 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 1 日）
着 手	令和 6 年 10 月 2 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 1 月 10 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 1 月 10 日）
請 負 金 額	¥4,887,300円（当初 ¥4,782,800 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥362,022円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000232 住 所 郡山市西田町木村字川端 7 6 番地 氏 名 東液流通株式会社 代表取締役 黒木 寿
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0005596-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024003860 号
工 事 等 名	西長久保 1 9 号線 舗装新設工事
施 行（納 入）場 所	郡山市安積町笹川字西長久保 地内
工 事 等 概 要	舗装新設工事：西長久保 1 9 号線（法定外道路） 施工延長 L=21.3m 幅員 W=5.8～6.2m 舗装工 上層路盤(粒調碎石M-40, t=10cm) A=117.2m ² 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A=116.7m ²
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 6 年 12 月 9 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 9 日）
着 手	令和 6 年 10 月 10 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 12 月 9 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 12 月 9 日）

請 負 金 額	¥1,515,800円（当初 ¥1,600,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥112,281円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000913 住 所 郡山市安積四丁目 1 6 番地 氏 名 東邦建設株式会社 代表取締役 植田 和博

変更理由
その他

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0002886-000
業種	解体工事
契約番号	第 2024001739 号
工事等名	道ノ窪第一市営住宅21・22棟解体工事
施行（納入）場所	郡山市富久山町 地内
工事等概要	市営住宅解体 21・22棟：PC造平屋建て 延床面積86.58㎡
契約方法	指名競争入札
契約	令和6年12月9日（当初契約 令和6年7月1日）
着	令和6年7月2日
完成（しゅん工・完納）	令和6年12月13日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年12月13日）
請負金額	¥3,201,000円（当初 ¥2,926,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥291,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000242 住所 郡山市喜久田町上尾池51番33 氏名 有限会社渡邊起業 代表取締役 渡邊 和昌
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0003078-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024001870 号
工 事 等 名	通学路安全対策事業 北ノ林中野二丁目線 側溝工事
施 行（納 入）場 所	郡山市大槻町字北ノ林 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=61.9m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 12 月 11 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 19 日）
着 手	令和 6 年 7 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 2 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 2 月 28 日）
請 負 金 額	¥11,422,400円（当初 ¥10,803,100 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥846,104円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000301 住 所 郡山市安積荒井一丁目33番地 氏 名 株式会社人輝 代表取締役 小沼 輝雄
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0002399-000
業 種	管工事
契 約 番 号	第 2024001371 号
工 事 等 名	郡山市立小原田小学校中校舎トイレ改修外給排水設備工事
施 行（ 納 入 ） 場 所	郡山市小原田四丁目 地内
工 事 等 概 要	校舎トイレ全面改修及び屋内運動場トイレ洋式化に伴う機械設備工事 ・中校舎トイレ 1 階～3 階：全面改修 屋内運動場洋式化改修に伴う機械設備工事 ・トイレ 1 階：洋式化改修
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 12 月 12 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 4 日）
着 手	令和 6 年 7 月 5 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 12 月 13 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 12 月 13 日）
請 負 金 額	¥28, 161, 100円（当初 ¥28, 106, 100 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2, 560, 100円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000074 住 所 郡山市南一丁目 2 2 番地 氏 名 株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤 大輔
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0005458-000
業種	とび・土工・コンクリート工事
契約番号	第 2024003750 号
工事等名	郡山市高篠山森林公園森の体育館防鳥ネット設置工事
施行（納入）場所	郡山市逢瀬町 地内
工事等概要	・防鳥ネット設置：開口部、ガラリ部 ・啄木鳥による穴塞ぎ：妻面下見板部分
契約方法	指名競争入札
契約	令和6年12月12日（当初契約 令和6年10月1日）
着	手 令和6年10月2日
完成（しゅん工・完納）	令和7年1月17日（当初完成（しゅん工・完納） 令和6年12月13日）
請負金額	¥8,459,000円（当初 ¥7,128,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥769,000円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000307 住所 郡山市富田西六丁目6番地 氏名 島和建設株式会社 代表取締役 嶋崎 尊士
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0002724-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024001603 号
工 事 等 名	金屋水門町2号線 道路維持（舗装補修）工事
施行（納入）場所 郡山市田村町下行合字田ノ保下 外 地内	
工 事 等 概 要	舗装工 L=450.0m
契 約 方 法 制限付一般競争入札	
契 約	令和 6 年 12 月 13 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 19 日）
着 手	令和 6 年 7 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 6 年 12 月 20 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 6 年 12 月 20 日）
請 負 金 額	¥17,229,300円（当初 ¥16,788,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,276,244円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000234 住 所 郡山市中田町赤沼字下永田94番地19 氏 名 有限会社さかもと建設 代表取締役 坂元 稔
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0003459-000
業 種	造園工事
契 約 番 号	第 2024002143 号
工 事 等 名	富田第二土地区画整理事業 公園整備工事
施 行（納 入）場 所	郡山市富田西六丁目 地内（2 号街区公園）
工 事 等 概 要	公園整備工事 2号街区公園 施工面積 A=2414.2㎡ 敷地造成工 N=1式 法面工 N=1式 植栽工 N=1式 園路広場設備工 N=1式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 6 年 12 月 16 日（当 初 契 約 令和 6 年 8 月 2 日）
着 手	令和 6 年 8 月 5 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 1 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 1 月 31 日）
請 負 金 額	¥19,966,100円（当初 ¥17,834,300 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,478,970円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000288 住 所 郡山市桜木二丁目 2 4 番 2 1 号 氏 名 株式会社忠花園 代表取締役 今泉 茂巳
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0005641-000
業 種	調査（地質調査）
契 約 番 号	第 2024003898 号
工 事 等 名	愛宕川流域浸水被害軽減対策事業 善宝池東側堤体地質調査業務委託
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田字北谷 外 地内
工 事 等 概 要	愛宕川流域浸水被害軽減対策事業 善宝池東側堤体地質調査業務委託 地質調査業務 N＝1 式 解析等調査業務 N＝1 式
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 6 年 12 月 16 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 9 日）
着 手	令和 6 年 10 月 10 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 2 月 13 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 2 月 13 日）

請 負 金 額	¥7,176,400円（当初 ¥5,995,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥531,585円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001203 住 所 郡山市若葉町 1 7 番 1 8 号 氏 名 陸奥テックコンサルタント株式会社 代表取締役 伊藤 清郷

変更理由 その他

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0003021-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024001833 号
工 事 等 名	海老根上石線 側溝工事
施行（納入）場所 郡山市中田町海老根字廻り田 地内	
工 事 等 概 要	側溝工 L=28.05m
契 約 方 法 制限付一般競争入札	
契 約	令和 6 年 12 月 25 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 19 日）
着 手	令和 6 年 7 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 26 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥18,747,300円（当初 ¥19,212,600 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,388,689円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000153 住 所 郡山市芳賀一丁目16番1号 氏 名 平成工務店株式会社 代表取締役 栗山 亀美
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0003230-000
業 種	解体工事
契 約 番 号	第 2024001967 号
工 事 等 名	小山田市営住宅 1－2－5 号棟外 1 棟解体工事
施 行（納 入）場 所	郡山市大槻町 地内
工 事 等 概 要	市営住宅解体 1－2－5 号棟：CB造 2 階建て 延床面積180.2㎡ 1－2－6 号棟：CB造 2 階建て 延床面積167.2㎡
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 1 月 10 日（当 初 契 約 令和 6 年 8 月 2 日）
着 手	令和 6 年 8 月 5 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 1 月 17 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 1 月 17 日）
請 負 金 額	¥18,525,100円（当初 ¥12,310,100 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,684,100円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000966 住 所 郡山市安積荒井本町 3 2 番地 氏 名 株式会社尚楠 代表取締役 遠藤 正泰
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0006081-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024004260 号
工 事 等 名	四斗蒔 3 号線 外 舗装新設工事
施行（納入）場所	郡山市三穂田町駒屋字四斗蒔 外 地内
工 事 等 概 要	舗装新設工事：四斗蒔 3 号線 （路線番号：34490） 杉内後線 （路線番号：34095） 四斗蒔 1 号線 （路線番号：33224） 【1 工区】四斗蒔 3 号線、杉内後線 施工延長 L = 94.0 m 幅員 W = 5.0 m 舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm) A = 540.5 m ² 【2 工区】四斗蒔 1 号線 施工延長 L = 63.0 m 幅員 W = 2.4~3.4m
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 7 年 1 月 14 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 22 日）
着 手	令和 6 年 10 月 23 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 1 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 1 月 31 日）

請 負 金 額	¥5,542,900円（当初 ¥5,242,600 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥410,585円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000317 住 所 郡山市三穂田町山口字前川原 1 2 0 番地 1 氏 名 株式会社三山工業 代表取締役 佐藤 考史

変更理由 その他

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0002820-000
業 種	解体工事
契 約 番 号	第 2024001682 号
工 事 等 名	郡山市老人福祉センター寿楽荘解体工事
施 行（納 入）場 所	郡山市熱海町 地内
工 事 等 概 要	郡山市老人福祉センター寿楽荘解体 鉄筋コンクリート造 2 階建て 延床面積 808.52㎡ その他倉庫、外構等解体
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 1 月 16 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 23 日）
着 手	令和 6 年 7 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 1 月 17 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 1 月 17 日）
請 負 金 額	¥45,584,000円（当初 ¥44,990,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,144,000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000322 住 所 郡山市字名倉 2 4 1 番地 氏 名 みほた建設株式会社 代表取締役 高橋 忠吉
変更理由 単価の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0003571-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024002231 号
工 事 等 名	菜根一開成四丁目2号線（その2） 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市菜根二丁目 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=67.5m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和7年1月20日（当初契約 令和6年8月2日）
着 手	令和6年8月5日
完成（しゅん工・完納）	令和7年1月20日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年1月20日）
請 負 金 額	¥8,864,900円（当初 ¥9,546,900円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥656,659円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001084 住 所 郡山市字道場172番地4 氏 名 株式会社ZERO ONE 代表取締役 末松 渥美
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0002867-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024001723 号
工 事 等 名	八丁目日和田2号線 側溝工事
施行（納入）場所	郡山市日和田町字一ツ坦 地内
工 事 等 概 要	施工延長L=136.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 1 月 27 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 19 日）
着 手	令和 6 年 7 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥33,236,500円（当初 ¥32,481,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,461,963円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000096 住 所 郡山市日和田町高倉字高森1番地213 氏 名 株式会社椎根建設 代表取締役 椎根 和芳
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0002876-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024001731 号
工 事 等 名	日出山二丁目一丁目1号線 外 側溝工事
施 行（納 入）場 所	郡山市安積町日出山一丁目 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=123.1m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 1 月 27 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 19 日）
着 手	令和 6 年 7 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥22,138,600円（当初 ¥21,239,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,639,896円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000152 住 所 郡山市喜久田町堀之内字堀内59番地 氏 名 株式会社ノウチ工業 代表取締役 野内 勝志
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0006576-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024004657 号
工 事 等 名	金畑池下線 舗装新設工事
施行（納入）場所 郡山市片平町字池下 地内	
工 事 等 概 要	舗装新設工事：金畑池下線(路線番号：34591) 施工延長 L = 93.7m 幅員 W = 1.7m 道路土工 N=1式 舗装工 N=1式 仮設工 N=1式
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 7 年 1 月 27 日（当 初 契 約 令和 6 年 11 月 18 日）
着 手	令和 6 年 11 月 19 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 2 月 3 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 2 月 3 日）

請 負 金 額	¥1,980,000円（当初 ¥2,063,600 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥146,667円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000278 住 所 郡山市大槻町字土瓜 8 7 番地の 4 氏 名 有限会社あだたら 代表取締役 池下 昌輝

変更理由 その他

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0006730-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024004783 号
工 事 等 名	東川田三丁目2号線 舗装修繕（単独）工事
施 行（納 入）場 所	郡山市三穂田町川田字舘 外 地内
工 事 等 概 要	舗装工 L=205.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 1 月 30 日（当 初 契 約 令和 6 年 12 月 5 日）
着 手	令和 6 年 12 月 6 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥10,175,000円（当初 ¥10,223,400 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥753,704円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000317 住 所 郡山市三穂田町山口字前川原 1 2 0 番地 1 氏 名 株式会社三山工業 代表取締役 佐藤 考史
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0006432-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024004543 号
工 事 等 名	本町開成線 舗装修繕(単独)工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市開成二丁目 外 地内
工 事 等 概 要	舗装修繕工 L=146.0m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 1 月 31 日 (当 初 契 約 令和 6 年 11 月 12 日)
着 手	令和 6 年 11 月 13 日
完成 (しゅん工 ・ 完 納)	令和 7 年 2 月 20 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完 納) 令和 7 年 2 月 20 日)
請 負 金 額	¥9,802,100円 (当初 ¥8,580,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥726,081円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000188 住 所 郡山市虎丸町 1 1 番 1 9 号 氏 名 むさし建設株式会社 代表取締役 佐藤 安志
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0006793-000
業種	舗装工事
契約番号	第 2024004842 号
工事等名	片平町安子島線 舗装修繕（単独）工事
施行（納入）場所 郡山市熱海町長橋字反田 地内	
工事等概要	施工延長 L=150.0m
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和 7 年 1 月 31 日（当初契約 令和 6 年 12 月 5 日）
着	令和 6 年 12 月 6 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 7 年 3 月 14 日）
請負金額	¥9,341,200円（当初 ¥9,540,300 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥691,941円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000084 住所 郡山市栄町9番3号 氏名 だいわ大光建設株式会社 代表取締役 金澤 秀範
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0002289-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024001290 号
工 事 等 名	大町土地区画整理事業 ペDESTロリアンデッキ整備工事（施設下部工）
施 行（納 入）場 所	郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路日の出通り線）
工 事 等 概 要	ペDESTロリアンデッキ整備工事（施設下部工） 小口径回転杭工 N=12.0本（L=26.0m φ400） フーチング基礎工 N=4.0箇所
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 4 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 4 日）
着 手	令和 6 年 7 月 5 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥128,794,600円（当初 ¥123,167,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥9,540,341円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000206 住 所 郡山市逢瀬町多田野字新池下23番地11 氏 名 株式会社宗形組 代表取締役 宗形 久男
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0003006-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024001818 号
工 事 等 名	麓山一丁目10号線 道路改良工事
施 行（納 入）場 所	郡山市麓山一丁目 地内
工 事 等 概 要	麓山一丁目10号線 道路改良工事 施工延長 L=72.3m ・表層工（再密As20F t=5cm） A=513.1m2 → A=542.6m2 ・再加熱式型押しアスファルト舗装工 A=58.7m2 → A=0.0m2 ・スプレーステンシル工法 A=0.0m2 → A=63.1m2 ・歩車道境界ブロック L=115.3m → L=116.6m ・地先境界ブロック L=13.6m → L=13.8m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 6 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 19 日）
着 手	令和 6 年 7 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 2 月 17 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 2 月 17 日）
請 負 金 額	¥14,339,600円（当初 ¥13,204,400 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,062,193円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000084 住 所 郡山市栄町 9 番 3 号 氏 名 だいわ大光建設株式会社 代表取締役 金澤 秀範
変更理由 その他	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0003922-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024002502 号
工 事 等 名	道休岩ヶ崎線 橋梁修繕工事（新田橋）
施行（納入）場所	郡山市湖南町中野字八幡裏 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=16.0m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 14 日（当初 契 約 令和 6 年 8 月 22 日）
着 手	令和 6 年 8 月 23 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥11,990,000円（当初 ¥11,495,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥888,148円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000050 住 所 郡山市横川町字大谷地 3 7 番地 氏 名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0005412-000
業 種	土木設計
契 約 番 号	第 2024003714 号
工 事 等 名	城ノ脇不動山線 橋梁補修調査設計委託（早稲田橋）
施 行（納 入）場 所	郡山市熱海町中山字早稲田 地内
工 事 等 概 要	早稲田橋 L=7.18m W=5.96m 詳細調査 N=1式 補修設計 N=1式 機械経費 N=1式 安全費 N=1式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 17 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 1 日）
着 手	令和 6 年 10 月 2 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 2 月 17 日）
請 負 金 額	¥3,485,900円（当初 ¥3,253,800 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥258,215円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000001207 住 所 郡山市七ツ池町 2 1 番 1 9 号 氏 名 有限会社流域測量設計事務所 代表取締役 斎藤 正哉
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004690-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003133 号
工 事 等 名	大町土地区画整理事業 道路改良工事
施行（納入）場所 郡山市大町一丁目 地内（区画道路第4-4号線）	
工 事 等 概 要	道路改良工事 施工延長L=44.5m W=4.0m アスファルト舗装工 表層工A=113.9m ² 排水構造物工 プレキャストL型側溝工L=30.1m 集水桝工N=6.0箇所
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 7 年 2 月 19 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 4 日）
着 手	令和 6 年 9 月 5 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）

請 負 金 額	¥7,101,600円（当初 ¥7,165,400 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥526,044円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000295 住 所 郡山市中田町海老根字明神前 7 9 番地 氏 名 株式会社熊耳組 代表取締役 遊佐 一治

変更理由
工事量の変更による。

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0000825-000
業 種	電気通信工事
契 約 番 号	第 2024000452 号
工 事 等 名	屋内運動場長寿命化改修事業 郡山市立桃見台小学校屋内運動場情報防災設備工事
施行（納入）場所	郡山市桃見台 地内
工 事 等 概 要	長寿命化改修事業に伴う情報防災設備工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋建て 延床面積 840㎡ 自動火災報知設備、放送設備、非常通報設備等を改修する工事
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 20 日（当初 契 約 令和 6 年 6 月 13 日）
着 手	令和 6 年 6 月 14 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥17,358,000円（当初 ¥17,270,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,578,000円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000266 住 所 郡山市島二丁目 4 4 番 2 号 氏 名 株式会社ニノテック 代表取締役社長 樽川 啓
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0003028-000
業 種	管工事
契 約 番 号	第 2024001840 号
工 事 等 名	郡山公会堂空調設備改修工事
施 行（ 納 入 ） 場 所	郡山市麓山一丁目 地内
工 事 等 概 要	空調設備改修 室外機 3 台 室内機 17 台
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 20 日（当 初 契 約 令和 6 年 7 月 19 日）
着 手	令和 6 年 7 月 22 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥53,625,000円（当初 ¥53,570,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥4,875,000円）
請 負 人 （ 受 託 者 ） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000187 住 所 郡山市字上亀田 4 番地 2 氏 名 村上設備工業株式会社 代表取締役 村上 友博
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0003349-000
業 種	管工事
契 約 番 号	第 2024002053 号
工 事 等 名	八山田四丁目市営住宅下水道接続工事
施 行（納 入）場 所	郡山市八山田四丁目 地内
工 事 等 概 要	下水道整備に伴う排水設備工事 排水設備の改修 既設浄化槽の撤去 1－1号棟 鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積1,834.10㎡ 1－2号棟 鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積1,834.10㎡ 2－1号棟 鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積1,834.10㎡
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 20 日（当 初 契 約 令和 6 年 8 月 2 日）
着 手	令和 6 年 8 月 5 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥39,127,000円（当初 ¥39,050,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,557,000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000074 住 所 郡山市南一丁目22番地 氏 名 株式会社エンドウ 代表取締役 遠藤 大輔
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0007540-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024005435 号
工 事 等 名	開成山公園園路広場更新工事
施 行（納 入）場 所	郡山市開成一丁目 地内
工 事 等 概 要	園路広場設置工 ・透水性舗装工 A=703.1㎡
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 20 日（当 初 契 約 令和 6 年 12 月 23 日）
着 手	令和 6 年 12 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 17 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 17 日）
請 負 金 額	¥8,411,700円（当初 ¥8,090,500 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥623,089円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000256 住 所 郡山市笹川二丁目 2 8 番地 氏 名 橘建設株式会社 代表取締役 鳥畑 栄司
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0000872-000
業 種	電気工事
契 約 番 号	第 2024000476 号
工 事 等 名	郡山市男女共同参画センター長寿命化電気設備工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市麓山二丁目 地内
工 事 等 概 要	郡山市男女共同参画センター長寿命化事業に伴う電気設備改修工事 構造・規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨小屋組み 地上 2 階・地下 1 階建て 延床面積 1,597.14㎡ 受変電設備、電灯設備、コンセント設備等の改修及び太陽光発電設備を設置する工事
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 25 日（当 初 契 約 令和 6 年 6 月 13 日）
着 手	令和 6 年 6 月 14 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 2 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 2 月 28 日）
請 負 金 額	¥110,585,200円（当初 ¥110,519,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥10,053,200円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000055 住 所 郡山市喜久田町卸一丁目 9 5 番地 1 氏 名 三友電設株式会社 代表取締役 田原 賢二
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0004052-000
業 種	塗装工事
契 約 番 号	第 2024002606 号
工 事 等 名	小山田西市営住宅1-4-1号棟外壁塗装工事
施行（納入）場所	郡山市大槻町 地内
工 事 等 概 要	【工事概要】 小山田西市営住宅1-4-1号棟：鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積 2,292.48㎡ 32戸 【塗装工事】 外壁塗装：複層塗材E（トップコート シリコン） 段裏、ベランダ裏塗装：外装薄塗材E 【防水工事】 屋上防水：改質アスファルト防水AS-T3（トーチ工法） ベランダ：FRP防水
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 25 日（当 初 契 約 令和 6 年 8 月 22 日）
着 手	令和 6 年 8 月 23 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 2 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 2 月 28 日）
請 負 金 額	¥86,053,000円（当初 ¥88,825,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,823,000円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000205 住 所 郡山市喜久田町卸一丁目5 8 番地 4 氏 名 株式会社保安企画 代表取締役 巻坂 直也
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004053-000
業 種	塗装工事
契 約 番 号	第 2024002607 号
工 事 等 名	小山田西市宮住宅2-4-1号棟外壁塗装工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市大槻町 地内
工 事 等 概 要	【工事概要】 小山田西市宮住宅2-4-1号棟：鉄筋コンクリート造 4階建て 延床面積 2,169.92㎡ 32戸 【塗装工事】 外壁塗装：複層塗材E（トップコート シリコン） 段裏、ベランダ裏塗装：外装薄塗材E 【防水工事】 屋上防水：改質アスファルト防水AS-T3（トーチ工法） ベランダ：FRP防水
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 25 日（当 初 契 約 令和 6 年 8 月 22 日）
着 手	令和 6 年 8 月 23 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 2 月 28 日）
請 負 金 額	¥90,079,000円（当初 ¥92,829,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥8,189,000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000215 住 所 郡山市富久山町久保田字宮田 1 0 0 番地 氏 名 郡山シーリング株式会社 代表取締役 金澤 尚也
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0006881-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024004912 号
工 事 等 名	開成二丁目公園整備工事
施 行（納 入）場 所	郡山市開成二丁目 地内
工 事 等 概 要	プレキャスト擁壁工 プレキャスト擁壁(A1 D型 H=1500) L=12.0m プレキャスト擁壁(A1 D型 H=1750) L=8.0m アスファルト舗装工 表層(再生密粒度As20F, t=5cm)A=64.9m ² 薄層カラー舗装工
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 27 日（当 初 契 約 令和 6 年 12 月 5 日）
着 手	令和 6 年 12 月 6 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 25 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥10,836,100円（当初 ¥10,580,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥802,674円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000156 住 所 郡山市朝日二丁目 1 7 番 1 4 号 氏 名 株式会社日建土木 代表取締役 菊池 武史
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0002036-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024001129 号
工事等名	市道片平町安子島線道路改良工事
施行（納入）場所	郡山市熱海町長橋 地内
工事等概要	施工延長 L=200.0m 道路土工 N=1.0式 法面工 N=1.0式 排水構造物工 N=1.0式 舗装工 N=1.0式 縁石工 N=1.0式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和 7 年 2 月 27 日（当初契約 令和 6 年 6 月 27 日）
着	令和 6 年 6 月 28 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 7 年 3 月 14 日）
請負金額	¥67,659,900円（当初 ¥66,584,100 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥5,011,844円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000081 住所 郡山市片平町字新蟻塚 8 0 番地の 1 氏名 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0002937-000
業種	電気工事
契約番号	第 2024001757 号
工事等名	郡山西部第一工業団地（第2期工区）照明灯設置工事
施行（納入）場所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工事等概要	照明工 N=1.0式 照明灯（直線部） N= 21基 照明灯（交差点部） N= 2基 引込柱 N= 1基 分電盤 N= 1面
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和7年2月27日（当初契約 令和6年7月19日）
着	手 令和6年7月22日
完成（しゅん工・完納）	令和7年3月31日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年3月14日）
請負金額	¥37,011,700円（当初 ¥38,412,000円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,741,607円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000282 住所 郡山市安積町日出山三丁目65番地の1 氏名 有限会社桧電設 代表取締役 小檜山 淳
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0008903-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024006498 号
工 事 等 名	交通安全施設整備事業 上町熊野木線 外 交通安全施設設置工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市大槻町字上町 外 地内
工 事 等 概 要	交通安全施設設置工事 L=13.2m
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 28 日（当 初 契 約 令和 7 年 2 月 10 日）
着 手	令和 7 年 2 月 12 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 27 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 27 日）
請 負 金 額	¥2,251,700円（当初 ¥2,000,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥166,793円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000203 住 所 郡山市本町一丁目 2 2 番 6 号 氏 名 株式会社二瓶塗装 代表取締役 二瓶 裕子
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0005665-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003919 号
工 事 等 名	大町土地区画整理事業 道路改良工事（電線地中化）
施 行（納 入） 場 所	郡山市駅前二丁目 地内（都市計画道路日の出通り線）
工 事 等 概 要	道路改良工事（電線地中化） 施工延長 L=38.5m W=22.0m 電線共同溝 L=17.7m 管路工 L=14.3m 特殊部工 N=1.0箇所 分岐柵工 N=2.0箇所 排水構造物工 N=1式 プレキャスト側溝工 L=69.3m 集水柵工 N=10.0箇所
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 28 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 31 日）
着 手	令和 6 年 11 月 1 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥48,101,900円（当初 ¥48,101,900 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,563,104円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000188 住 所 郡山市虎丸町 1 1 番 1 9 号 氏 名 むさし建設株式会社 代表取締役 佐藤 安志
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0006567-000
業 種	電気工事
契 約 番 号	第 2024004648 号
工 事 等 名	開成山公園公園灯更新工事
施行（納入）場所	郡山市開成一丁目 地内
工 事 等 概 要	公園灯更新 N=3.0基
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 2 月 28 日（当 初 契 約 令和 6 年 11 月 12 日）
着 手	令和 6 年 11 月 13 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 4 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 4 日）
請 負 金 額	¥3,344,000円（当初 ¥3,355,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥247,704円）
請 負 人 （受託者） 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000282 住 所 郡山市安積町日出山三丁目 6 5 番地の 1 氏 名 有限会社桧電設 代表取締役 小檜山 淳
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0003764-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024002380 号
工 事 等 名	ため池防災・減災事業（原池）対策工事
施行（納入）場所	郡山市田村町御代田 地内
工 事 等 概 要	放流施設工 N=1基 仮設工 N=1式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 3 日（当 初 契 約 令和 6 年 8 月 22 日）
着 手	令和 6 年 8 月 23 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 4 月 11 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥33,750,200円（当初 ¥31,259,800 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,500,015円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000322 住 所 郡山市字名倉 2 4 1 番地 氏 名 みほた建設株式会社 代表取締役 高橋 忠吉
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0007551-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024005446 号
工 事 等 名	徳定土地区画整理事業 舗装工事（その 2）
施 行（納 入） 場 所	郡山市田村町徳定 地内（都市計画道路安積永盛駅前線 外）
工 事 等 概 要	舗装工事 施工延長 L=326.7m W=3.5m 表層工（再生細粒度As13 t=3cm）A=409.0m2 表層工（再生密粒度As13 t=5cm）A=318.6m2 縁石工 N=一式 歩道乗入工 N=一式 排水構造物工 N=一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 3 日（当 初 契 約 令和 7 年 1 月 10 日）
着 手	令和 7 年 1 月 14 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥19,099,300円（当初 ¥19,099,300 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,414,763円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000120 住 所 郡山市田村町金沢字西ノ内 1 2 9 番地 氏 名 株式会社東山工務店 代表取締役 柳沼 善弥
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0005460-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003752 号
工 事 等 名	伊賀河原土地区画整理事業 道路改良工事（その 2）
施 行（納 入） 場 所	郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路伊賀河原 1 号線 外）
工 事 等 概 要	施工延長 L=194.4m W=13.0～16.0m 表層工（改質Ⅱ+密粒度As20F t=5cm）A=1760.7m ² 上層路盤工（M-40 t=15cm）A=1760.7m ² 下層路盤工（RC-40 t=35cm）A=1944.7m ² U型側溝（Ⅲ-A-h-300C） L=122.0m 勾配調整型側溝（600×800～900）L=51.8m
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 3 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 4 日）
着 手	令和 6 年 10 月 7 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥95,015,800円（当初 ¥95,015,800 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥7,038,207円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000081 住 所 郡山市片平町字新蟻塚 8 0 番地の 1 氏 名 ダイリ建設株式会社 代表取締役 渡邊 浩章
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004365-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024002871 号
工 事 等 名	ため池防災・減災事業（長岫池）対策工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市三穂田町野田 地内
工 事 等 概 要	浚渫工 A=7,400m ² 浚渫土量 V=3,810m ³ 仮設工 N=1式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 5 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 5 日）
着 手	令和 6 年 9 月 6 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 24 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥126,911,400円（当初 ¥121,238,700 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥9,400,844円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000041 住 所 郡山市開成五丁目 1 2 番 9 号 氏 名 壁巢建設株式会社 代表取締役 壁巢 達弥
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0002705-000
業 種	造園工事
契 約 番 号	第 2024001585 号
工 事 等 名	公会堂前広場整備工事
施 行（納 入） 場 所	郡山市麓山一丁目 地内
工 事 等 概 要	・再加熱式型押しアスファルト舗装(表層工t=4cm, 路盤工t=10cm) A=541.7m2 → 0.0 m2 ・景観舗装工(スプレーステンシル工法)(表層工t=3cm, 路盤工t=10cm, フィルター層t=10cm) A=0.0m2 → 556.0 m2 ・再加熱式型押しアスファルト舗装(表層工t=5cm 路盤工t=15cm) A=775.7m2 → 0.0 m2
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 5 日 (当 初 契 約 令和 6 年 7 月 23 日)
着 手	令和 6 年 7 月 24 日
完成 (しゅん工・完納)	令和 7 年 3 月 14 日 (当初完成 (しゅん工・完納) 令和 7 年 3 月 14 日)
請 負 金 額	¥84,433,800円 (当初 ¥88,187,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥6,254,356円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所・氏 名	コード 1000000784 住 所 郡山市熱海町安子島字馬場 8 2 番地 氏 名 有限会社若林造園土木 代表取締役 若林 宏一
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0006629-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024004696 号
工 事 等 名	鶴番新田 1 号線 外 舗装新設工事
施行（納入）場所	郡山市日和田町高倉字鶴番 外 地内
工 事 等 概 要	舗装新設工事：鶴番新田 1 号線（431373）、日向 4 号線（法定外道路） 1 工区施工延長 L=205.2m 幅員 W=2.1～5.1m 表層（再生密粒度As20F, t=5cm） A=569.1m ² 上層路盤（粒調碎石M-40, t=10cm） A=605.6m ² 2 工区施工延長 L=23.5m 幅員 W=2.3～5.3m 表層（再生密粒度As20F, t=5cm） A=61.2m ²
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 7 年 3 月 5 日（当 初 契 約 令和 6 年 11 月 18 日）
着 手	令和 6 年 11 月 19 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 5 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 5 日）

請 負 金 額	¥8,143,300円（当初 ¥7,780,300 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥603,207円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000039 住 所 郡山市八山田二丁目 1 4 8 番地 氏 名 株式会社環境緑建 代表取締役 菅野 貴

変更理由 その他

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0007518-000
業 種	土木設計
契 約 番 号	第 2024005416 号
工 事 等 名	善宝池放流工整備に伴う污水管移設詳細設計修正業務委託
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田字北谷 外 地内
工 事 等 概 要	善宝池放流工整備に伴う污水管移設詳細設計修正業務委託 管路施設詳細設計（推進工法） L = 1 0 m
契 約 方 法	随意契約

契 約	令和 7 年 3 月 5 日（当 初 契 約 令和 6 年 12 月 16 日）
着 手	令和 6 年 12 月 17 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 21 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 21 日）

請 負 金 額	¥7,080,700円（当初 ¥6,589,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥524,496円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000001578 住 所 宮城県仙台市青葉区中央二丁目 9 番 2 7 号 氏 名 中央コンサルタンツ株式会社 仙台支店 執行役員支店長 澤田 茂和

変更理由	その他
------	-----

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004084-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024002635 号
工 事 等 名	河川改修工事(準用河川徳定川(古川池))(その 2)
施 行 (納 入) 場 所	郡山市安積町日出山字大洲河原 外 地内
工 事 等 概 要	河川改修工事(準用河川徳定川(古川池))(その 2) 施工延長 L=225.0m 河道掘削工 L=225.0m V=9,715.5m3 除草工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 7 年 3 月 5 日 (当 初 契 約 令和 6 年 8 月 22 日)
着 手	令和 6 年 8 月 23 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 3 月 14 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 3 月 14 日)

請 負 金 額	¥81,242,700円 (当初 ¥75,666,800 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥6,017,978円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000961 住 所 郡山市大平町字後田 1 0 1 番地の 8 氏 名 カシムラ工業有限会社 代表取締役 鹿志村 智彦

変更理由 その他

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004805-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024003227 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）舗装新設工事（その 1）
施 行（納 入） 場 所	郡山市熱海町上伊豆島 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=602.0m 舗装工 N=1.0式 区画線工 N=1.0式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 6 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 20 日）
着 手	令和 6 年 9 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥33,984,500円（当初 ¥34,051,600 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,517,370円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000068 住 所 郡山市大槻町字池上西 1 番地の 2 氏 名 公益土木株式会社 代表取締役 石井 直紀
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004807-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024003229 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）舗装新設工事（その 2）
施 行（納 入） 場 所	郡山市熱海町上伊豆島 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=640.9m 舗装工 N=1.0式 区画線工 N=1.0式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 6 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 20 日）
着 手	令和 6 年 9 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥35,887,500円（当初 ¥36,162,500 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,658,333円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000288 住 所 郡山市桜木二丁目 2 4 番 2 1 号 氏 名 株式会社忠花園 代表取締役 今泉 茂巳
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0005178-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024003535 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）舗装新設工事（その 3）
施 行（納 入） 場 所	郡山市熱海町上伊豆島 外 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=620.00m 舗装工 N=1.0式 区画線工 N=1.0式 防護柵設置工 N=1.0式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 6 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 4 日）
着 手	令和 6 年 10 月 7 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥29,298,500円（当初 ¥29,500,900 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,170,259円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000273 住 所 郡山市大槻町字下中野 4 番地の 2 氏 名 開東産業株式会社 代表取締役 菅野 彰一
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0005176-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024003533 号
工 事 等 名	郡山西部第一工業団地（第 2 期工区）舗装新設工事（その 4）
施 行（納 入） 場 所	郡山市熱海町上伊豆島 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=1352.80m 舗装工 N=1.0式 区画線工 N=1.0式
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 7 年 3 月 6 日（当 初 契 約 令和 6 年 10 月 4 日）
着 手	令和 6 年 10 月 7 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 31 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）

請 負 金 額	¥44,123,200円（当初 ¥44,123,200 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,268,385円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000027 住 所 郡山市熱海町中山字城ノ脇 1 1 5 番地 氏 名 片山産業株式会社 代表取締役 遠藤 俊光

変更理由
その他

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0002051-000
業 種	建築一式工事
契 約 番 号	第 2024001144 号
工 事 等 名	(仮称) 郡山市東山霊園管理事務所建設主体工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市田村町 地内
工 事 等 概 要	郡山市東山霊園管理事務所建設に伴う建設主体工事 用 途 : 事務所 構 造 : 木造 (在来軸組工法) 階 数 : 平屋建て 延床面積 : 296.87㎡
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 6 日 (当 初 契 約 令和 6 年 6 月 20 日)
着 手	令和 6 年 6 月 21 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 3 月 14 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 3 月 14 日)
請 負 金 額	¥113,157,000円 (当初 ¥111,870,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥10,287,000円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000038 住 所 郡山市田村町金屋字上川原 2 8 6 番地の 1 2 氏 名 株式会社蔭山工務店 代表取締役 蔭山 寿一
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0004837-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003253 号
工事等名	河川改修工事（普通河川川底川）
施行（納入）場所	郡山市三穂田町富岡字上臈川 外 地内
工事等概要	施工延長 L=49.3m コンクリートブロック積工 一式 小口止め工 一式
契約方法	制限付一般競争入札
契約	令和 7 年 3 月 10 日（当初契約 令和 6 年 9 月 20 日）
着	手 令和 6 年 9 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 24 日（当初完成（しゅん工・完納） 令和 7 年 3 月 14 日）
請負金額	¥28,692,400円（当初 ¥26,730,000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,125,363円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000889 住所 郡山市大槻町字北ノ林27番地33 氏名 有限会社シンザワ工業 代表取締役 新澤 弘昌
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0005532-000
業 種	舗装工事
契 約 番 号	第 2024003812 号
工 事 等 名	開成三丁目 7 号線 舗装復旧工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市開成三丁目 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=150.0m 景観舗装工 (石畳風) 車道部 A=810.7㎡ 歩道部 A=488.1㎡
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 10 日 (当 初 契 約 令和 6 年 10 月 18 日)
着 手	令和 6 年 10 月 21 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 3 月 21 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 3 月 14 日)
請 負 金 額	¥41,267,600円 (当初 ¥42,207,000 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥3,056,859円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000050 住 所 郡山市横川町字大谷地 3 7 番地 氏 名 株式会社福田建設 代表取締役 福田 和豊
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0006774-000
業 種	建築一式工事
契 約 番 号	第 2024004825 号
工 事 等 名	郡山市防災備蓄倉庫(旧印刷所)内部改修工事
施行(納入) 場所	郡山市朝日一丁目 地内
工 事 等 概 要	用途変更に伴う内部改修工事 防災備蓄倉庫 RC造平屋建て 床面積 226.45㎡ 既存事務室トイレ撤去、各室天井撤去、出入口及び内部建具改修 等
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 10 日 (当 初 契 約 令和 6 年 12 月 5 日)
着 手	令和 6 年 12 月 6 日
完成(しゅん工・完納)	令和 7 年 3 月 14 日 (当初完成(しゅん工・完納) 令和 7 年 3 月 14 日)
請 負 金 額	¥13,884,200円 (当初 ¥12,982,200 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,262,200円)
請 負 人 (受託者) 住 所・氏 名	コード 1000000307 住 所 郡山市富田西六丁目 6 番地 氏 名 島和建設株式会社 代表取締役 嶋崎 尊士
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0007702-000
業 種	土木設計
契 約 番 号	第 2024005564 号
工 事 等 名	開成三島二丁目 1 号線 橋梁予備設計委託（第 3 島橋）
施 行（納 入） 場 所	郡山市島二丁目 地内
工 事 等 概 要	第 3 島橋 L=3.52m W=8.67m 測量業務 N=1式 設計業務 N=1式
契 約 方 法	指名競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 11 日（当 初 契 約 令和 6 年 12 月 23 日）
着 手	令和 6 年 12 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 24 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 24 日）
請 負 金 額	¥8,316,000円（当初 ¥4,125,000 円 ） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥616,000円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000001199 住 所 郡山市富田町字舘南 6 1 番地 3 氏 名 株式会社ミモリ技建 代表取締役 小 椋 雄一
変更理由 設計条件又は施工方法の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004839-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003255 号
工 事 等 名	伊賀河原土地区画整理事業 幹線排水路整備工事（その 2）
施 行（納 入） 場 所	郡山市富久山町久保田 地内（都市計画道路伊賀河原 1 号線 外）
工 事 等 概 要	施工延長 L=42.1m 幹線排水路工 ボックスカルバート □1000×1000 L=17.2m □1100×1100 L=7.0m □600×600 L=17.9m 角型マンホール N=1基
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 11 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 20 日）
着 手	令和 6 年 9 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 24 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥40,300,700円（当初 ¥38,614,400 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,985,237円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000146 住 所 郡山市桜木二丁目 1 6 番 1 7 号 氏 名 株式会社武田工務店 代表取締役 武田 光平
変更理由 工事量の変更による。	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004870-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003286 号
工 事 等 名	笹川多田野線 道路改良工事
施 行（納 入）場 所	郡山市大槻町字胡桃沢 外 地内
工 事 等 概 要	道路改良工事：笹川多田野線（1-27） 施工延長 L=94.36m 幅員 W=6.0m 排水構造物工 U型側溝（防音型側溝300×300） L = 87.0m U型側溝（防音型側溝300×700） L = 76.5m 舗装工 表層（再生密粒度As20F, t=5cm） A=493.7m2
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 14 日（当 初 契 約 令和 6 年 9 月 20 日）
着 手	令和 6 年 9 月 24 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 24 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥17,472,400円（当初 ¥17,800,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,294,252円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000227 住 所 郡山市湖南町舟津字村上 1 番地 1 氏 名 有限会社ワタケン 代表取締役 渡部 好子
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004045-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024002599 号
工 事 等 名	前田横川線 道路改良工事
施 行（納 入）場 所	郡山市横川町字横川 地内
工 事 等 概 要	道路改良工事：前田横川線（54169） 施工延長 L=127.0m 幅員W=5.0m 擁壁工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 14 日（当 初 契 約 令和 6 年 8 月 22 日）
着 手	令和 6 年 8 月 23 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥29,883,700円（当初 ¥29,723,100 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,213,607円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000111 住 所 郡山市喜久田町卸一丁目 1 1 番 1 氏 名 株式会社山元工業所 代表取締役 船橋 吾一
変更理由 その他	

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0004090-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024002640 号
工 事 等 名	通学路安全対策事業 桑野日和田線 道路改良工事
施行（納入）場所	郡山市富久山町八山田字尾池 地内
工 事 等 概 要	道路改良工事：桑野日和田線（1-38） 施工延長 L=100.05m 幅員 W=2.73m プレキャストU型側溝 一式 プレキャスト法枠（円弧型法枠ブロック） L=37.0m 表層（再生密粒度As20F, t=5cm） A=146.6m ² 表層（再生細粒度As13, t=3cm） A=69.8m ² 上層路盤（粒度調整碎石M-40, t=15cm） A=146.6m ²
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 7 年 3 月 14 日（当 初 契 約 令和 6 年 8 月 22 日）
着 手	令和 6 年 8 月 23 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 24 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）

請 負 金 額	¥20,505,100円（当初 ¥20,341,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,518,896円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000208 住 所 郡山市田村町大善寺字上新屋敷 4 1 番地 氏 名 柳沼建設株式会社 代表取締役 柳沼 護

変更理由 その他

変更契約内容

令和6年度	
伝票番号	0005159-000
業種	土木一式工事
契約番号	第 2024003516 号
工事等名	中ノ平東線 道路改良工事
施行（納入）場所	郡山市大槻町字中ノ平東 地内
工事等概要	道路改良工事：中ノ平東線（33572） 施工延長 L=52.03m 幅員 W=6.0m 道路土工 N=一式 法面工 N=一式 排水構造物工 N=一式 舗装工 N=一式 交通安全施設工 N=一式 取壊工 N=一式 雑工 N=一式 仮設工 N=一式
契約方法	制限付一般競争入札

契約	令和7年3月14日（当初契約 令和6年10月4日）
着手	令和6年10月7日
完成（しゅん工・完納）	令和7年3月24日（当初完成（しゅん工・完納） 令和7年3月14日）

請負金額	¥12,599,400円（当初 ¥12,486,100円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥933,289円）
請負人 （受託者） 住所・氏名	コード 1000000208 住所 郡山市田村町大善寺字上新屋敷41番地 氏名 柳沼建設株式会社 代表取締役 柳沼 護

変更理由
その他

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0005168-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003525 号
工 事 等 名	田母神柿ノ木線 道路改良工事
施 行 (納 入) 場 所	郡山市田村町田母神字柿ノ木 地内
工 事 等 概 要	道路改良工事：田母神柿ノ木線 (54256) 施工延長 L=64.35m 幅員 W=7.0m 排水構造物工 一式 舗装工 表層(密粒度ギャップ13F 改質 I, t=5cm) A= 473.2m2 上層路盤(粒調碎石M-40, t=15cm) A= 473.2m2
契 約 方 法	制限付一般競争入札

契 約	令和 7 年 3 月 14 日 (当 初 契 約 令和 6 年 10 月 4 日)
着 手	令和 6 年 10 月 7 日
完成 (しゅん工 ・ 完納)	令和 7 年 3 月 14 日 (当初完成 (しゅん工 ・ 完納) 令和 7 年 3 月 14 日)

請 負 金 額	¥12,565,300円 (当初 ¥12,599,400 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥930,763円)
請 負 人 (受 託 者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000001084 住 所 郡山市字道場 1 7 2 番地 4 氏 名 株式会社 Z E R O O N E 代表取締役 末松 渥美

変更理由	その他
------	-----

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0007067-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024005062 号
工 事 等 名	通学路安全対策事業 根木屋鬼生田線 道路改良工事
施 行（納 入）場 所	郡山市西田町鬼生田字杉内 地内
工 事 等 概 要	道路改良工事：根木屋鬼生田線（1-50） 施工延長 L=80.3m 歩道幅員W=2.0m 軽量盛土工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 道路付属施設工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 14 日（当 初 契 約 令和 6 年 12 月 19 日）
着 手	令和 6 年 12 月 20 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 25 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）
請 負 金 額	¥20,144,300円（当初 ¥17,972,900 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥1,492,170円）
請 負 人 （受 託 者） 住 所・氏 名	コード 1000000068 住 所 郡山市大槻町字池上西 1 番地の 2 氏 名 公益土木株式会社 代表取締役 石井 直紀
変更理由 その他	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0004857-000
業 種	土木一式工事
契 約 番 号	第 2024003273 号
工 事 等 名	河川維持工事(普通河川飲水川)
施 行 (納 入) 場 所	郡山市湖南町福良字樋ノ口 外 地内
工 事 等 概 要	河川維持工事 (普通河川飲水川) 施工延長 L=72.85m 護岸工 大型排水フリューム (W2000×H1300×L2000) L=59.9m 落差工 N=2基 仮設工 一式
契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約	令和 7 年 3 月 14 日 (当 初 契 約 令和 6 年 9 月 20 日)
着 手	令和 6 年 9 月 24 日
完成 (しゅん工・完納)	令和 7 年 3 月 24 日 (当初完成 (しゅん工・完納) 令和 7 年 3 月 14 日)
請 負 金 額	¥35,883,100円 (当初 ¥35,634,500 円) (うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥2,658,007円)
請 負 人 (受託者) 住 所 ・ 氏 名	コード 1000000135 住 所 郡山市湖南町福良字家老9401番地 氏 名 株式会社二嘉組 代表取締役 二瓶 重信
変更理由 その他	

変更契約内容

令和6年度	
伝 票 番 号	0007006-000
業 種	とび・土工・コンクリート工事
契 約 番 号	第 2024005010 号
工 事 等 名	河川改修工事（準用河川愛宕川）（その2）
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田字我妻 地内
工 事 等 概 要	施工延長 L=50.1m 排水工 N= 2.0箇所 U型側溝（Ⅲ-A-h-300A） L=48.5m 勾配調整型側溝（Ⅺ-C-a-400～600） L=10.8m
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 7 年 3 月 14 日（当 初 契 約 令和 6 年 12 月 2 日）
着 手	令和 6 年 12 月 3 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 28 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 21 日）

請 負 金 額	¥5,023,700円（当初 ¥6,327,200 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥372,126円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000000232 住 所 郡山市西田町木村字川端76番地 氏 名 東液流通株式会社 代表取締役 黒木 寿

変更理由 その他

変更契約内容

令和 6 年度	
伝 票 番 号	0006642-000
業 種	土木設計
契 約 番 号	第 2024004708 号
工 事 等 名	愛宕川流域浸水被害軽減対策事業 善宝池放流工付帯工（擁壁工）詳細設計業務委託
施行（納入）場所	郡山市富久山町久保田字北谷 外 地内
工 事 等 概 要	愛宕川流域浸水被害軽減対策事業 善宝池放流工付帯工（擁壁工）詳細設計業務委託 路線測量 L = 0. 0 3 km 擁壁詳細設計 N = 1 箇所
契 約 方 法	指名競争入札

契 約	令和 7 年 3 月 14 日（当 初 契 約 令和 6 年 11 月 18 日）
着 手	令和 6 年 11 月 19 日
完成（しゅん工・完納）	令和 7 年 3 月 14 日（当初完成（しゅん工・完納）令和 7 年 3 月 14 日）

請 負 金 額	¥4, 477, 000円（当初 ¥4, 400, 000 円） （うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥331, 630円）
請 負 人 （受託者） 住 所・氏 名	コード 1000001182 住 所 郡山市桑野五丁目 1 5 番 9 氏 名 株式会社東日路政コンサルタント 代表取締役 清野 広江

変更理由 その他
