
 2025/４/１ 都市構想部 区画整理課

 １　市施行 土地区画整理事業（統合）

　※ (　)は、事業費のうち国費。また、2024年度末の進捗率は、2024年度予算を反映した予定値のため、変動がある。

 ２　組合施行 土地区画整理事業（統合）

　※ (　)は、事業費のうち国費、2024年度末の進捗率は、2024年度予算を反映した予定値のため、変動がある。

　出典：都市構想部 区画整理課

 2015～2024年度 郡山市の土地区画整理事業の投下事業費と進捗状況
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組合施行 土地区画整理事業（統合）
富田東、喜久田東原、八山田第二、日和田

事業費(年度) 事業進捗率

百万円

事業費 百万円

進捗率 91.0% ⇒ 99.6% (8.6%増)

2015年度 ～ 2024年度
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市施行 土地区画整理事業（統合）
荒井北井、中谷地、富田第二、伊賀河原、徳定、大町

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 53.8% ⇒ 80.9% (27.1%増)

2015年度 ～ 2024年度

18,084

2014年度末2024年度末 増加数
荒井北井 175 ( 0) 98.0% 99.9% 1.9%
中谷地 2 ( 0) 99.9% 100.0% 0.1%

富田第二 726 ( 0) 92.6% 99.4% 6.8%
伊賀河原 5,472 ( 909) 53.5% 83.5% 30.0%

徳定 6,856 (1,800) 21.5% 58.3% 36.8%
大町 4,853 (1,899) 21.1% 77.2% 56.1%

18,083 (4,607) 53.8% 80.9% 27.1%計

地区名施行者
進捗率

市

2015～2024年度
投下事業費(百万円)

2014年度末2024年度末 増加数
富田東 646 ( 0) 94.8% 100.0% 5.2%

喜久田東原 1,078 ( 0) 82.3% 100.0% 17.7%
八山田第二 861 ( 0) 88.4% 100.0% 11.6%

日和田 362 ( 0) 93.9% 98.4% 4.5%
2,947 ( 0) 91.0% 99.6% 8.6%計

施行者 地区名
進捗率

組
合

2015～2024年度
投下事業費(百万円)



 2025/４/１ 都市構想部 区画整理課

３　市施行 土地区画整理事業（事業別） 荒井北井・中谷地・富田第二・伊賀河原・徳定・大町
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荒井北井 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 98.0% ⇒ 99.9% (1.9%増)

2015年度 ～ 2024年度
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富田第二 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 92.6% ⇒ 99.4% (6.8%増)

2015年度 ～ 2024年度
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徳定 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 21.5% ⇒ 58.3% (36.8%増)

2015年度 ～ 2024年度

6,856

1.0 
2.6 

4.0 

35.0 

24.0 

0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 

95.9% 96.0% 96.3%
98.4% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 100.0%

0

10

20

30

40

50

0%

20%

40%

60%

80%

100%

中谷地 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 99.9% ⇒ 100.0% (0.1%増)

2015年度 ～ 2024年度
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伊賀河原 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 53.5% ⇒ 83.5% (30.0%増)

2015年度 ～ 2024年度

5,472
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大町 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 21.1% ⇒ 77.2% (56.1%増)

2015年度 ～ 2024年度

4,853



 2025/４/１ 都市構想部 区画整理課

４　組合施行 土地区画整理事業（事業別）　富田東・喜久田東原・八山田第二・日和田
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富田東 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 94.8% ⇒ 100.0% (5.2%増)

2015年度 ～ 2024年度
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喜久田東原 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 82.3% ⇒ 100.0% (17.7%増)

2015年度 ～ 2024年度

1,078
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八山田第二 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 88.4% ⇒ 100.0% (11.6%増)

2015年度 ～ 2024年度
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日和田 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 93.9% ⇒ 98.4% (4.5%増)

2015年度 ～ 2024年度

362


