
 2023/4/3 都市構想部 区画整理課

２　組合施行 土地区画整理事業
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富田東土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 93.5% ⇒ 100.0% (6.5%増)

2014年度 ～ 2023年度
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喜久田東原土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 74.3% ⇒ 100.0% (25.7%増)

2014年度 ～ 2023年度
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八山田第二土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 86.4% ⇒ 100.0% (13.6%増)

2014年度 ～ 2023年度
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日和田土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 95.0% ⇒ 99.0% (4.0%増)

2014年度 ～ 2023年度

316


