
 2024/4/15 都市構想部 区画整理課

 １　市施行 土地区画整理事業（統合）

　※ (　)は、事業費のうち国費。また、2024年度末の進捗率は、2024年度予算を反映した予定値のため、変動がある。

 ２　組合施行 土地区画整理事業（統合）

　※ (　)は、事業費のうち国費、2024年度末の進捗率は、2024年度予算を反映した予定値のため、変動がある。

 2015～2024年度 郡山市の土地区画整理事業の投下事業費と進捗状況
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組合施行 土地区画整理事業（統合）
富田東、喜久田東原、八山田第二、日和田

事業費(年度) 事業進捗率

百万円

事業費 百万円

進捗率 91.1% ⇒ 99.7% (8.6%増)

2015年度 ～ 2024年度
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市施行 土地区画整理事業（統合）
荒井北井、中谷地、富田第二、伊賀河原、徳定、大町

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 59.3% ⇒ 90.1% (30.8%増)

2015年度 ～ 2024年度

18,709

2014年度末2024年度末 増加数
荒井北井 176 ( 0) 98.0% 99.9% 1.9%
中谷地 2 ( 0) 99.9% 100.0% 0.1%
富田第二 730 ( 0) 92.6% 99.4% 6.8%
伊賀河原 5,551 ( 908) 59.8% 93.8% 34.0%
徳定 7,061 (1,799) 26.3% 72.9% 46.6%
大町 5,189 (1,898) 23.3% 89.7% 66.4%

18,709 (4,605) 59.3% 90.1% 30.8%計

地区名施行者
進捗率

市

2015～2024年度
投下事業費(百万円)

2014年度末2024年度末 増加数
富田東 646 ( 0) 93.5% 100.0% 6.5%

喜久田東原 1,018 ( 0) 77.7% 100.0% 22.3%
八山田第二 860 ( 0) 88.4% 100.0% 11.6%
日和田 291 ( 0) 95.3% 98.9% 3.6%

2,815 ( 0) 91.1% 99.7% 8.6%計

施行者 地区名
進捗率

組
合

2015～2024年度
投下事業費(百万円)



 2024/4/15 都市構想部 区画整理課

３　市施行 土地区画整理事業（事業別） 荒井北井・中谷地・富田第二・伊賀河原・徳定・大町
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荒井北井 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 98.0% ⇒ 99.9% (1.9%増)

2015年度 ～ 2024年度
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富田第二 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 92.6% ⇒ 99.4% (6.8%増)

2015年度 ～ 2024年度
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徳定 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 26.3% ⇒ 72.9% (46.6%増)

2015年度 ～ 2024年度

7,061
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中谷地 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 99.9% ⇒ 100.0% (0.1%増)

2015年度 ～ 2024年度
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伊賀河原 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 59.8% ⇒ 93.8% (34.0%増)

2015年度 ～ 2024年度

5,551
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大町 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 23.3% ⇒ 89.7% (66.4%増)

2015年度 ～ 2024年度

5,189
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４　組合施行 土地区画整理事業（事業別）　富田東・喜久田東原・八山田第二・日和田
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富田東 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 93.5% ⇒ 100.0% (6.5%増)

2015年度 ～ 2024年度
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喜久田東原 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 77.7% ⇒ 100.0% (22.3%増)

2015年度 ～ 2024年度

1,018
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八山田第二 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 88.4% ⇒ 100.0% (11.6%増)

2015年度 ～ 2024年度
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日和田 土地区画整理事業

事業費(年度) 事業進捗率

進捗率

年度

百万円

事業費 百万円

進捗率 95.3% ⇒ 98.9% (3.6%増)

2015年度 ～ 2024年度

291


