

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第3工区 工事状況

令和7年5月末 進捗率 100%

5月は、発電機置場の側溝、及び管理用待機室の設置などを行い、石塚樋門・ポンプゲート築造工事（第3工区）が完了しました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。



全景写真



管理用待機室設置状況



側溝設置状況



発電機置場施工完了



平面図

