

133号雨水幹線公共下水道築造工事 第11工区（流入管） 工事状況

令和7年6月末 進捗率 約40%


6月は、掘削、基礎コンクリート打設を行いました。
7月は、親杭（H鋼）設置、掘削を行います。



掘削状況



基礎碎石完了



基礎コンクリート打設状況



基礎コンクリート打設完了

