

図景貯留管関連管渠築造工事 第4工区 工事状況

令和7年6月末 進捗率 約95%


6月は、新設管の布設などを行いました。
7月は、舗装仮復旧などを行います。



新設管布設完了



埋戻し転圧状況



埋戻し転圧状況 (角型マンホール周辺)



集水樹設置状況



街路樹復旧完了