

公共下水道整備事業 富田東地区

4

富田東
小学校

測量設計期間

- 1工区：R7.2月～R7.6月
- 2工区：R7.3月～R7.9月
- 3工区：R7.5月～R7.12月

富田
中学校

2工区

3工区

1工区


調整池


郡山インター線

5-1号汚水幹線

凡 例

- 整備済
- 2024～2026年度整備区域
- 幹線整備済
- 事業計画区域





1 工区進捗 (10月末現在)

→ 下水道管

施工済み →

管路布設状況

406.9 m / 2,372m

マンホール設置状況

17箇所 / 78箇所

掘削状況



管路布設状況



現在、下水管の布設工事が本格的に始まり、「道路の掘削」「下水道管の布設」「埋戻し」「舗装の仮復旧」の流れで施工しております。工事中は車の出入り等、皆様にご不便をおかけしますが、安全第一で進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。