

133号雨水幹線公共下水道築造工事 第11工区（流入管） 工事状況

令和8年1月末 進捗率 約95%

1月は、取付管布設及び歩車道境界ブロック設置などを行いました。
2月は、植栽復旧及び後片付けを行います。



取付管布設状況



取付管部 舗装仮復旧状況



歩車道境界ブロック設置状況



歩車道境界ブロック設置完了

