


149号雨水幹線公共下水道築造工事 第3工区 工事状況

令和8年3月末 進捗率 約49%

3月は、掘削、土留工（切梁設置）などを行いました。
4月は、基礎砕石、基礎コンクリート打設などを行います。




掘削状況



切梁設置状況



切梁設置完了



断面図

位置図

