

175号雨水幹線公共下水道築造工事 第2工区 工事状況

令和8年3月末 進捗率 約30%

3月は、掘削及び基礎コンクリート打設などを行いました。
4月は、ボックスカルバート布設などを行います。



掘削完了




土留完了



基礎コンクリート打設状況



基礎コンクリート打設完了



位置図

