

# 149号雨水幹線公共下水道築造工事 第3工区 工事状況

令和8年4月末 進捗率 約55%


4月は、基礎砕石、基礎コンクリート打設などを行いました。  
5月は、ボックスカルバート布設などを行います。




基礎砕石施工完了



基礎コンクリート打設状況



基礎コンクリート打設完了



## 位置図

