

石塚樋門・ポンプゲート築造工事 第4工区 工事状況

令和8年5月末 進捗率 約50%

5月は、接続水路設置に伴うコンクリート打設及び付替坂路施工などを行いました。  
6月は、流入水路の施工などを行います。



接続水路：鉄筋組立状況



接続水路：コンクリート打設状況



接続水路：コンクリート打設完了



付替坂路：護岸施工状況

