

図景貯留管関連管渠築造工事 第3工区 工事状況

令和8年5月末 進捗率 約79%


5月は、管渠布設及び特殊人孔設置工などを行いました。
6月は、特殊人孔箇所の仮設材撤去などを行います。



Φ1200管渠布設完了



Φ1200管渠内部状況



特殊人孔設置状況



特殊人孔設置状況

