

## 180号雨水幹線公共下水道築造工事 第2工区 工事状況

令和8年7月末 進捗率 100%

7月は、鋼矢板引抜き、埋戻し及び舗装仮復旧などを行い、180号雨水幹線公共下水道築造工事（第2工区）が完了しました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。。



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了



舗装仮復旧状況



舗装仮復旧完了

