

## 麓山調整池築造工事 工事状況

平成31年3月末 進捗率 100%

3月は、公園及び歩道の復旧を行い、調整池すべての工事が完了しました。本工事へのご理解とご協力ありがとうございました。なお、供用開始については、麓山導水管築造工事第1工区完了後の7月を予定しています。



公園敷石復旧状況




公園張芝復旧状況



雨水調整池内部の状況(平成29年10月時点)



公園及び歩道復旧完了状況



計画平面図(21世紀記念公園内)