

麓山調整池築造工事 工事状況

12月20日時点 進捗率 約5%

12月は、仮囲いの設置が完了しました。
1月は、樹木の移設等を行います。



施工前状況



仮囲い設置状況



仮囲い設置完了（北側）



仮囲い設置完了（南側）