


# 119号雨水幹線公共下水道築造工事第1工区 工事状況

令和2年1月末 進捗率 約91%

1月は、既設雨水幹線到達箇所への接合処理を行い、立坑No.2内の特殊人孔築造等に着手しました。  
2月は、引き続き、特殊人孔築造等を行います。



既設雨水幹線との接合処理状況



既設雨水幹線との接合処理状況  
(114号雨水幹線を望む)



特殊人孔築造状況



掘進機※…地中を掘り進むための機械。