


# 133号雨水幹線公共下水道築造工事第8工区 工事状況

令和3年11月末 進捗率 約39%


11月は、特殊人孔下流側の掘削・支保工を行い、基礎工及びボックスカルバート布設(L=22m)を行いました。  
12月は、特殊人孔上流側のボックスカルバート布設等を行います。



掘削・支保工状況



基礎工(砕石・コンクリート打設)状況



ボックスカルバート布設状況



ボックスカルバート布設完了(内部)状況

