

133号雨水幹線公共下水道築造工事第8工区 工事状況

令和4年2月末 進捗率 約97%

2月は、道路構造物(街渠柵、歩車道境界ブロック等)の復旧等を行いました。
3月は、舗装仮復旧や道路植栽戻し、現場の後片付け等を行い、8工区の工事が完了する見込みです。



道路構造物(歩車道境界ブロック)復旧状況



道路構造物(地先境界ブロック等)復旧状況



道路構造物(街渠柵)復旧状況



ボックスカルバート布設完了(内部)状況(R3.12月時点)

