

石塚貯留管築造工事 工事状況

令和4年10月末 進捗率 約74%


10月は、推進工設備の撤去作業を行いました。
11月は、掘進機撤去に向け、到達立坑での作業を行います。




管内設備撤去状況（推進工）



管内設備撤去状況（推進工）



推進工地上設備撤去状況（推進工）



推進工地上設備撤去状況（推進工）

