

小原田貯留管築造工事 工事状況

令和4年11月末 進捗率 約99%

11月は、排水ポンプ付属設備設置等を行いました。
12月は、植栽及び後片付けを行い工事が完了する予定です。

立坑No.3




分水人孔フェンス
設置完了

排水ポンプ制御盤
設置完了

立坑No.2



位置図



掘進機※…地中を掘り進むための機械。
セグメント※…シールド掘進機※で掘り進めた
後方が崩れないように、
壁面を構築するためのブロック。

開口補強部※…106号雨水幹線付近に
計画している導水管から
の流入接続予定箇所。